

Proprietário: Município de Caçapava do Sul												
Obra: Ponte Passo da Canoa , vão 19 m x largura 5 m												
Local: 5º Distrito Bom Jardim												
Área: 95 m² Pista de Rolamento (Tabuleiro)												
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO												
ITEM	SERVIÇOS	1º ETAPA	%	2º ETAPA	%	3º ETAPA	%	4º ETAPA	%	TOTAL	%	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 46.724,60	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 46.724,60	0,00%	7,23%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.816,56	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.816,56	0,00%	0,75%
3.0	INFRA-ESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ 108.727,44	60,00%	R\$ 72.484,96	40,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 181.212,40	0,00%	28,05%
4.0	MESO-ESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ 48.139,12	60,00%	R\$ 32.092,75	40,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 80.231,86	0,00%	12,42%
5.0	SUPER-ESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 133.173,71	40,00%	R\$ 199.760,56	60,00%	R\$ 332.934,27	0,00%	51,54%
	TOTAL ETAPA	R\$ 51.541,16	7,98%	R\$ 156.866,56	24,29%	R\$ 237.751,41	36,81%	R\$ 199.760,56	30,93%	R\$ 645.919,70	100,00%	100,00%
	TOTAL ORÇAMENTO	R\$ 51.541,16	7,98%	R\$ 208.407,72	32,27%	R\$ 446.159,13	69,07%	R\$ 645.919,70	100,00%	R\$ 645.919,70	100,00%	100,00%

Caçapava do Sul, 7 de maio de 2026

Paulo Ricardo Zago Nogara

Eng.º Civil

CREA/RS: 70.065

Paulo Ricardo Zago Nogara

Eng. Civil

CREA 70065