



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 2351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul

Luciano P3⁰²

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4606/2015
EDITAL Nº. 2388/2015

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua 15 de Novembro, 438, neste ato representado pelo Sr. Prefeito **OTOMAR VIVIAN**, brasileiro, casado, professor, portador do CPF sob nº. 232.047.880-91, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado a **EMPRESA DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA**, já qualificada no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público para constar o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Com o presente as partes promovem alteração na Cláusula Quarta do Contrato Original, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA QUARTA: Fica prorrogado o prazo do presente contrato por mais 120 (cento e vinte) dias, a contar de 03 de novembro de 2016, conforme Parecer Técnico nº. 33, emitido pela Secretaria de Município do Planejamento e Meio Ambiente em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, 03 de novembro de 2016.

Empresa DRZ Geotecnologia e Consultoria Ltda.
Contratada


Otomar Vivian
Prefeito



**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
GRUPO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO**

REF: Edital nº 2388/2015

**Serviços de Geoprocessamento para Cadastramento
e Recadastramento Imobiliário – Implantação de SIG.
Solicitação de Aditivo de Prazo.**


Áreas Urbanas de Caçapava do Sul – RS


**Empresa Executora: DRZ Geotecnologia e
Consultoria Ltda - EPP, Contrato nº 4606/2015.**

PARECER TÉCNICO

Conforme análise dos serviços efetuados e justificativa apresentada pela Empresa **DRZ Geotecnologia e Consultoria Ltda - EPP - CNPJ 04.915.134/0001-93**, recomendamos a prorrogação do prazo do contrato por no mínimo 120 (cento e vinte) dias a contar do dia 03/11/2016, para conclusão dos serviços e análise de funcionalidade.

Caçapava do Sul, 03 de Novembro de 2016.


Pacifico J. Vargas – arquiteto e urbanista
CAU RS A12407-9


Délcia Trindade Melo – Setor de Cadastro - SMF
CREA RS 188.069-D