



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 2351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4727/2016
EDITAL Nº. 2495/2016

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua 15 de Novembro, 438, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal **OTOMAR VIVIAN**, brasileiro, casado, professor, portador do CPF sob nº. 232.047.880-91, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado a **EMPRESA ANA MARIA DE SOUZA CORREA CHAFADO-ME**, já qualificada no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público para constar o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Com o presente as partes promovem alteração na Cláusula Segunda Caput do Contrato Original, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA CAPUT: O valor inicial do presente contrato de R\$ 140.896,03 (Cento e quarenta mil oitocentos e noventa seis Reais, três centavos), passará a ser de R\$ 205.624,75 (Duzentos e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro Reais e setenta e cinco centavos), devido ao acréscimo na execução da obra no valor de R\$ 64.728,72 (Sessenta e quatro mil, setecentos e vinte oito Reais e setenta e dois centavos), conforme Parecer Técnico nº. 27, emitido pela Secretaria de Município do Planejamento e Meio Ambiente e planilha orçamentária da Empresa Contratada em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, 24 de novembro de 2016.


Empresa Ana Maria de Souza Correa Chafado - ME.
Contratada


Otomar Vivian
Prefeito



**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
GRUPO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO**

REF: Edital nº 2495/2016

Escola Municipal de Ensino Fundamental Alfredo Duarte - Reforma e Ampliação.

Avenida Gal. João Manoel de Lima e Silva
Caçapava do Sul - RS


Empresa Executora: ANA MARIA DE SOUZA CORREA
CHAFADO - ME - CNPJ 19.649.761/0001-05.


Contrato nº 4727/2016 (Aditivo)

PARECER TÉCNICO

Analisando a proposta apresentada pela empresa **Ana Maria Correa Chafado - ME - CNPJ 19.649.761/0001-05**, relativa aos serviços complementares necessários no objeto do edital em referência, a qual resultou em R\$ 64.728,72, informamos que esta é viável economicamente, estando em conformidade com a proposta original e os preços praticados no mercado referentes a obras de natureza semelhante.

Caçapava do Sul, 22 de Novembro de 2016.


Pacifico J. Vargas - Arquiteto e urbanista
CAU-RS A12.407-9


Helmesona de O. Santana - Eng^o Civil
CREA RS152843



GONÇALVES CORRÊA

Planejamento e Construções

Nome do Empreendimento:	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO DUARTE
Endereço do Empreendimento:	Avenida Gal. João Manoel de Lima e Silva Edital n.º 2495/2016
Tipo de Intervenção:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - COMPLEMENTO Área (m²): 325,42
Empresa Executora:	ANA MARIA DE SOUZA CORREA CHAFADO - ME - CNPJ 19.649.761/0001-05

Serviços	Referência	Código	Unidade	Previsão	Preço Unitário		Preço da Composição		Preço Total
					M. Obra	Material	M. Obra	Material	

SERVICOS SUPRIMIDOS

Cobertura						R\$ 651,05	R\$ 278,98	R\$ 4.202,31	
Cobertura c/ reaproveitamento telha fibrocimento esp=6mm			m²	207,50	11,04	4,73	2.290,80	981,48	3.272,28
Calha em chapã de aço galvanizado n.º 24			m	29,00	22,45	9,62	651,05	278,98	930,03
Louças, Metais e Acessórios									
Conjunto de vaso sanitário de louça com caixa acoplada			q	5,00	212,26	90,97	1.061,30	454,85	1.516,15

SERVICOS AGREGADOS

Cobertura						R\$ 15.112,57	R\$ 9.072,90	R\$ 24.185,47	
Estrutura de madeira não aparelhada p/ cobertura telha fibrocimento			m²	39,76	10,47	4,49	416,29	178,52	594,81
Trama de terças de madeira p/ cobertura de telha de fibrocimento			m²	39,76	10,69	4,58	425,03	182,10	607,14
Cobertura com telha de fibrocimento ondulada esp=6mm			m²	267,50	27,62	11,83	7.388,35	3.164,53	10.552,88
Barroamento para forro c/ peças madeira 2,5x5,0cm cada 50cm		SINAPI-RS	m²	361,70	12,81	12,67	4.633,38	4.582,74	9.216,12
Forro de PVC em régua 100mm			m²	17,80	21,69	9,30	386,08	165,54	551,62
Rodaforno em PVC, comprimento 6m (incluso colocação)		SINAPI-RS	m	297,20	6,27	2,69	1.863,44	799,47	2.662,91

Estruturas e Elevações						R\$ 1.706,37	R\$ 832,04	R\$ 2.538,42	
Retirada de esquadria externa metálica 3x1,20m x 1,50m		SINAPI-RS	m²	5,40		15,22	-	82,19	82,19
Alvenaria externa de tijolos furados 6 furos e=1,5cm		SINAPI-RS	m²	1,80	44,71	29,81	80,48	53,66	134,14
Verga moldada in loco em concreto p/ portas c/ mais de 1,50m de vão		SINAPI-RS	m	3,00	38,11	16,33	114,33	48,99	163,32
Forma para viga em madeira serrada e=2,5cm			m²	11,00	47,31	20,27	520,41	222,97	743,38
Escoramento com pontalões de madeira rústica			m	20,00	4,56	1,95	91,20	39,00	130,20
Armção longitudinal para pilares e vigas aço CA 60 (0,154Kg/m)			Kg	19,40	9,64	4,12	187,02	79,93	266,94

GONÇALVES CORRÊA Planejamento e Construções

Rua Barão do Rio Branco, nº 1435 - Pinheiro Machado/ RS


Fone: 53 3242 4693 - 53 8484 9274 - 55 9616 0931

CNPJ: 19.649.761/0001-05



GONÇALVES CORRÊA
Planejamento e Construções

Armação transversal para pilares e vigas aço CA 50 (0,508kg/m)																			
Concretagem de viga de verga 15cm x 20cm fck 25 mpa																			
Esquadrias																			
Janelas basculantes ferro cantoneiras 5/8" x 1" x 8" 2(1,50m x 1,20m)																			
Vidro liso comum transparente 4mm colocado																			
Porta externa metálica de abrir duas folhas 175cmx210cm																			
Porta externa metálica de correr duas folhas 220cmx210cm																			
Porta de abrir de madeira do tipo semi-oca 60cmx210cm completa																			
Porta de abrir de madeira do tipo semi-oca 80cmx210cm completa																			
Revestimentos e Pavimentações																			
Demolição de piso de cerâmica e pedra irregular																			
Demolição de piso rítmico de tacos de madeira																			
Demolição de contrapiso																			
Lastro para pavimentação c/brta graduada incl. compactação e=3cm																			
Contrapiso em argamassa 1:4 (glt+areia) espessura 3cm																			
Piso interno de cerâmica																			
Chapisco de aderência em paredes internas e externas																			
Emboço em paredes internas e externas inclusive p/azulejos																			
Reboco em paredes internas e externas - espessura 0,5cm																			
Pinturas																			
Aplicação pintura esmalte s/lesquedrias metálicas, incl. fundo																			
Aplicação fundo de selador látex PVA sobre reboco novo																			
Aplicação tinta látex acrílica s/avenarias, duas demãos																			
Louças, Metais e Acessórios																			
Conjunto vaso sanitário louça c/caixa acoplada e acessórios (infantil)																			
Conjunto lavatório de louça branca com coluna e acessórios																			
Saboneteira de louça branca																			
Tomreira metálica cromada 1/2" para lavatório																			




GONÇALVES CORREIA
Planejamento e Construções

Instalações											
Cabo isolado 2,5mm anti chamas 450/750 V (tomadas altas)			m	120,00	1,42	0,61		R\$ 376,60	R\$ 171,80	R\$ 548,40	
Tomada alta de embutir 1 módulo 2P+1 20A (incl suporte e placa)	SINAPLRS	91993	qj	10,00	20,62	9,86		R\$ 170,40	R\$ 73,20	R\$ 243,60	
								R\$ 206,20	R\$ 98,60	R\$ 304,80	

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (BDI acrescido no vir. Unitário: 23,94%)

TOTAL SERVIÇOS ACRESCIDOS: R\$ 45.333,62 R\$ 25.113,55 R\$ 70.447,18
 TOTAL SERVIÇOS SUPRIMIDOS: R\$ 1.712,35 R\$ 733,83 R\$ 5.718,46
 (ACRESCIDOS - SUPRIMIDOS) R\$ 43.621,27 R\$ 24.379,72 R\$ 64.728,72


 Ana Maria de Souza Corrêa Chafado
 Engenheira Civil
 CREA/RS 149.285
 PROPRIETÁRIA

GONÇALVES CORREIA Planejamento e Construções
 Rua Barão do Rio Branco, nº 1435 - Pinheiro Machado/RS
 Fone: 53 3242 4693 - 53 8484 9274 - 55 9616 0931
 CNPJ: 19.649.761/0001-05