



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 2351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4785/2017
EDITAL Nº. 2604/2017

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua 15 de Novembro, 438, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal **GIOVANI AMESTOY DA SILVA**, brasileiro, casado, médico veterinário, portador do CPF sob nº. 009.854.830-16, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado a **EMPRESA ANA MARIA DE SOUZA CORREA CHAFADO-EPP**, já qualificada no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público para constar o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Com o presente as partes promovem alteração nas Cláusulas Segunda Caput do Contrato Original, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA CAPUT: onde se lê que o pagamento será “Em 06 (seis) parcelas mensais” altera para “O pagamento será realizado mediante a emissão de laudo de conclusão de cada etapa da obra por parte da fiscalização”, conforme cronograma elaborado pela Secretaria Municipal do Planejamento e Meio Ambiente em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, 21 de novembro de 2017.


Empresa Ana Maria de Souza Correa Chafado-EPP.
Contratada


Giovani Amestoy da Silva.
Prefeito Municipal


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL - RS
 CNPJ 13.814.302/0001345 - Fone/Fax: (51) 3281.1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS
 S.M.P.M.A

ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												VALOR TOTAL		
		14/17		04/17		09/17		04/17		14/18		14/18		ORÇAMENTO	ADITIVO	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%		
1	Serviços Preliminares	7.33%	R\$ 17.969,95	13,92%	R\$ 33.837,62	41,01%	R\$ 99.732,77	27,01%	R\$ 65.696,44	10,67%	R\$ 25.948,20	0,00%	R\$ 162.186,01	49,95%	R\$ 716,05	-
2	Administração da Obra	7.33%	R\$ 17.969,95	21,31%	R\$ 51.827,62	62,32%	R\$ 151.540,39	89,33%	R\$ 217.256,83	100,00%	R\$ 243.205,03	100,00%	R\$ 243.205,03	100,00%	R\$ 2.552,72	-
3	Remoção, limpeza e demolição														R\$ 16.998,57	R\$ 8.981,46
4	Coberturas														R\$ 31.630,04	R\$ 33.145,47
5	Fechamentos, revestimentos e divisórias														R\$ 35.840,85	R\$ 25.138,83
6	Pisos														R\$ 3.802,42	R\$ 4.403,87
7	Esquadrias														R\$ 4.997,40	R\$ 3.744,15
8	Portas e Janelas														R\$ 23.629,79	R\$ 4.015,54
9	Instalações elétricas														R\$ 14.968,82	R\$ 2.868,23
10	Instalações Hidrossanitárias														R\$ 21.416,47	R\$ 1.786,51
11	PPC														R\$ 1.233,16	-
12	Serviços finais														R\$ 1.400,71	-
Subtotal		7,33%	R\$ 17.969,95	21,31%	R\$ 51.827,62	62,32%	R\$ 151.540,39	89,33%	R\$ 217.256,83	100,00%	R\$ 243.205,03	100,00%	R\$ 243.205,03	100,00%	R\$ 1.400,71	-
TOTAL ACUMULADO																

Ana Maria de Souza Cortes Chafado
 Engenheira Civil - CREA/RS 149.285
 PROPRIETÁRIA

Grazielly dos Santos da Silva
 PREFEITO MUNICIPAL

Ana Maria de Souza Cortes Chafado - EPP
 EMPRESA EXECUTORA
 CNPJ 19.649.761/0001-05

Raquel Menezes
 RAQUEL ZACCO MENEZES
 ARQUITETA E URBANISTA - S.M.P.M.A
 CAURS AT10.850