



4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4842/2018
EDITAL Nº. 2692/2018

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 386, sala 301, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal **GIOVANI AMESTOY DA SILVA**, brasileiro, Médico Veterinário, portador do CPF sob nº 009.854.830-16, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado a **EMPRESA C.F.V OBRAS PÚBLICAS LTDA**, já qualificada no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público, para constar o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Com o presente as partes promovem alteração na Cláusula Terceira do Contrato Original, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica prorrogado o prazo do presente contrato por mais 90 (noventa) dias, a contar de 10 de abril de 2019, conforme Parecer Técnico nº 24/2019, emitido pela Secretaria de Município do Planejamento e Meio Ambiente em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, RS, 10 de abril de 2019.


Empresa C.F.V Obras Públicas LTDA
Contratada


Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PARECER TÉCNICO 24/2019

REF: Contrato de prestação de serviços CTEF nº 4842/2018.

Contratação de empresa para execução de serviços para Conclusão da Creche da Vila Henriques.

Caçapava do Sul - RS


Empresa CFV OBRAS PUBLICAS LTDA

CNPJ 15.161.740/0001-87.

Tendo em vista que o prazo para conclusão da obra supracitada expirou em **09/04/2019** e ainda existem de serviços a serem executados na obra supracitada, cuja execução está a cargo da empresa CFV Obras Públicas Ltda, CNPJ 15.161.740/0001-87, é necessário prorrogar o prazo.

Para a execução dos serviços, conclusão e realização dos trâmites legais de recebimento da obra e são necessários, ainda, **90 dias**, a contar do dia **10/04/2019**.

Caçapava do Sul, 09 de abril 2019.


Helmesona de O. Santana
Engenheira Civil - CREA RS 152843
DT - SMPMA