



4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4868/2018
EDITAL Nº. 2723/2018

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 386, sala 301, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal **GIOVANI AMESTOY DA SILVA**, brasileiro, Médico Veterinário, portador do CPF sob nº 009.854.830-16, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado a **EMPRESA C.F.V OBRAS PÚBLICAS LTDA**, já qualificada no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público, para constar o seguinte:


CLÁUSULA PRIMEIRA: Com o presente as partes promovem alteração na Cláusula Segunda Caput do Contrato Original, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA CAPUT: O valor inicial do presente contrato de R\$ 226.381,85 (duzentos e vinte e seis mil, trezentos e oitenta e um Reais e oitenta e cinco centavos), passará a ser de R\$ 239.982,54 (duzentos e trinta e nove mil, novecentos e oitenta e dois Reais e cinquenta e quatro centavos), representando um acréscimo de R\$ 13.600,69 (treze mil, seiscentos Reais e sessenta e nove centavos), devido surgimento de uma pedra que foi necessário que a Empresa Contratada usasse rompedor hidráulico para o desmanche da rocha, conforme Parecer Técnico nº 79/2019, emitido pela Secretaria de Município do Planejamento e Meio Ambiente e planilha orçamentária em anexo.


CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, RS, 13 de setembro de 2019.


Empresa C.F.V Obras Públicas LTDA
Contratada


Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal



| | | | |
|----------|---|-----------|-----------|
| OBRA: | Drenagem das Rua Domingos Dutra e Ver. Luiz Coelho Leal. Caçapava do Sul - RS | | |
| EMPRESA: | CFV Obras Públicas Ltda | | |
| CNPJ: | 15.161.740/0001-87 | CONTRATO: | 4868/2018 |
| ASSUNTO: | Parecer técnico de orçamento de serviços adicionais. | | |

PARECER TÉCNICO 79/2019

1. APRESENTAÇÃO

O presente parecer técnico tem como objetivo descrever sobre a necessidade de execução de serviços adicionais na obra de drenagem na Rua Vereador Luiz Coelho Leal, em Caçapava do Sul, RS.


2. PARECER TÉCNICO

Foi realizada vistoria técnica da obra, juntamente com a fiscalização da CAIXA e, com isso foi possível detectar a necessidade de serviços de aditivo porque foi encontrado pedra então foi necessário que a empresa usasse rompedor hidráulico para o desmanche da rocha e também a necessidade de 9,00 metros aumento de rede de 800 mm, inclusive com serviço de assentamento e aterro, conforme boletim em anexo.

O valor do presente aditivo é de R\$ 13.600,69 (treze mil e seiscentos reais com sessenta e nove centavos).

O presente aditivo não altera os prazos contratuais.

Caçapava do Sul, 06 de setembro de 2019.



Marcelo de Souza Silva - Eng. Civil
CREA RS081674-D

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------|--------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1005810-95 | | Nº SICOMV 785975 | | PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Cachapava do Sul | | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Cachapava do Sul | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | | DATA BASE 07-19 (N.DES) | | DESCRIÇÃO DO LOTE Lote Único - Empreitada Preço Global | | MUNICÍPIO / UF Cachapava do Sul/RS | |
| Nível | Item | Fonte | Código | Descrição | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) |
| Nível 1 | 2.1 | PMCS-CP | 4 | ADITIVO DRENAGEM RUA LUIS COELHO LEAL | 234,22 | BDI 1 | 285,00 |
| Nível 2 | 2.1.1 | Alterada | 80660 | DRENAGEM | 292,50 | BDI 1 | 355,99 |
| Nível 3 | 2.1.1.1 | | | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESCAVADEIRA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO | 13.600,69 | | 13.600,69 |
| Nível 4 | 2.1.1.1.1 | | | REDE 800mm | 9,00 | | 9,00 |
| Nível 5 | 2.1.1.1.1.1 | | | | | | 2.565,00 |
| Nível 6 | 2.1.1.1.1.1.1 | | | | | | 11.035,69 |
| | | | | | Preço Total | | 13.600,69 |

Encargos sociais: _____
Observações: _____

Fol considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outro

Cachapava do Sul/RS
Local
sexta-feira, 6 de setembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Marcelo de Souza Silva
CREA/CAU: RS 081.674-D
ART/RRT: 9503921