



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 – Rua XV de Novembro, 386, sala 301 – CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5029/2019

EDITAL Nº. 2905/2019

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 386, sala 301, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal **GIOVANI AMESTOY DA SILVA**, brasileiro, Médico Veterinário, portador do CPF sob nº 009.854.830-16, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado a **EMPRESA JEFERSON DA CUNHA AGUIAR – ME**, já qualificada no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público, para constar o seguinte:


CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente as partes promovem alteração na Cláusula Terceira do Contrato Original, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica prorrogado o prazo do presente contrato por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 27 de abril de 2020, conforme Parecer Técnico nº 23/2020, emitido pela Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, RS, 27 de abril de 2020.


Empresa Jeferson da Cunha Aguiar- ME
Contratada


Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PARECER TÉCNICO 23/2020

REF: Contrato de prestação de serviços nº 5029/2019.

Contratação de empresa para recuperação da Quadra Poliesportiva do Instituto Municipal de Educação Professora Maria Augusta de Lima Marques, localizada na Rua General Osório, 686.

Empresa: Jeferson da Cunha Aguiar-ME.

CNPJ 26.713.865/0001-99.

Tendo em vista que o prazo para conclusão da obra supracitada irá expirar em **26/04/2020** e, devido à paralização de obras em função da Pandemia do Coronavírus, ainda existem serviços a serem executados, recomendamos a adição de prazo.

Para a execução dos serviços, conclusão da obra e realização dos trâmites legais de recebimento da obra são necessários mais **60 dias**, a contar do dia **27/04/2020**.

Caçapava do Sul, 23 de abril de 2020.

André S. Pereira
Arquiteto e Urbanista – CAU/RS A57.762-6
DT – SMPMA