



7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5045/2019
EDITAL Nº. 2936/2019

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 386, sala 301, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal **GIOVANI AMESTOY DA SILVA**, brasileiro, Médico Veterinário, portador do CPF sob nº 009.854.830-16, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado a **EMPRESA C.H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA**, já qualificada no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público, para constar o seguinte:


CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente as partes promovem alteração na Cláusula Terceira do Contrato Original, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica prorrogado o prazo do presente contrato por mais 120 (cento e vinte) dias, com seus efeitos retroativos a 15 de junho de 2021, conforme Parecer Técnico nº 31/2021, emitido pela Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, RS, 21 de junho de 2021.


Empresa C.H. Roggia Construções Ltda
Contratada


Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

REF: **Contrato de Repasse nº. 865739/2018/MCidades/Caixa**
Edital de Tomada de Preços nº 2936/2019
OBJETO: **Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação da Rua**
Tiradentes.
EMPRESA: **Empresa C.H. Roggia Construções Ltda - CNPJ 09.616.071/0001-98**
CONTRATO: **5045/2019**

PARECER TÉCNICO 31/2021

Após vistoria realizada na obra, cuja execução está a cargo da empresa C.H. Roggia Construções Ltda - CNPJ 09.616.071/0001-98, foi constatado que esta se encontra ~~inacabada, com obras em andamento~~, sendo a finalização em conjunto com as obras de pavimentação da Rua Xiru Meireles.

Para fins de conclusão da obra e elaboração dos trâmites legais de finalização do contrato informamos a necessidade de prorrogação do prazo do CTEF 5045/2019, em 120 (CENTO E VINTE) dias a contar da data de 15 de junho de 2021.

Caçapava do Sul, 14 de junho de 2021

Helmesa de O. Santana
Helmesa de O. Santana
Engenheira Civil - CREA RS 152843
GT - SMPMA