



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 - Rua XV de Novembro, 386, sala 301 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul

11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5031/2019  
EDITAL Nº. 2897/2019

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº. 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 386, sala 201, nesta cidade, neste ato representado pelo Sr. Prefeito **GIOVANI AMESTOY DA SILVA**, brasileiro, médico veterinário, portador do CPF sob nº. 009.854.830-16, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado a **EMPRESA JEFERSON DA CUNHA AGUIAR - ME**, já qualificada no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público para constar o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Com o presente as partes promovem alteração na Cláusula Terceira do Contrato Original, que passa a ter a seguinte redação:

**CLÁUSULA TERCEIRA:** *Fica prorrogado o prazo do presente contrato por mais 60 (sessenta) dias, com seus efeitos retroativos a 31 de maio de 2021, conforme Parecer Técnico nº 29/2021, emitido pela Secretaria de Município do Planejamento e Meio Ambiente em anexo.*

**CLÁUSULA SEGUNDA:** As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.


E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, 07 de junho de 2021.

**Empresa Jeferson da Cunha Aguiar-ME.**  
Contratada

JEFERSON DA CUNHA  
AGUIAR:26713865000199

Assinado de forma digital por  
JEFERSON DA CUNHA  
AGUIAR:26713865000199  
Dados: 2021.09.15 10:11:34 -03'00'

  
**Giovani Amestoy da Silva**  
Prefeito Municipal




<b>ORIGEM:</b>	SMPMA		
<b>REF:</b>	Reforma do Prédio do SAMU. Caçapava do Sul - RS	<b>DATA:</b>	07/06/2021
	Edital nº 2897/2019		
<b>CPS:</b>	5031/2019		
<b>EMPRESA:</b>	Empresa Jeferson da Cunha Aguiar - ME - CNPJ 26.713.865/0001-99		
<b>ASSUNTO:</b>	Parecer Técnico de Aditivo de Prazo		

### PARECER TÉCNICO 29/2021

Para fins de cumprimento do objeto do contrato é necessária a prorrogação do prazo do contrato, através de termo aditivo.

Em função disso, solicitamos que o prazo para entrega da obra por parte da empresa executora: **Empresa Jeferson da Cunha Aguiar - ME - CNPJ 26.713.865/0001-99**, seja prorrogado por 60 dias, a contar do dia 31 de maio de 2021.

Caçapava do Sul, 07 de junho de 2021.

  
Marcelo de Souza Silva  
Eng.º Civil e de Segurança do Trabalho  
CREA/RS 081.674-D