



**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 5384/2021
EDITAL Nº 3143/2021.**

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 386, sala 301, neste ato representado pelo Sr. Prefeito **GIOVANI AMESTOY DA SILVA**, brasileiro, médico veterinário, portador do CPF sob nº. 009.854.830-16, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado a **EMPRESA C.F.V OBRAS PÚBLICAS LTDA**, já qualificado no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público para constar o seguinte:


CLÁUSULA PRIMEIRA: Com o presente as partes promovem alteração na Cláusula Segunda, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA CAPUT: O valor descrito na Cláusula Segunda do presente contrato de R\$ 66.660,26 (sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e seis centavos), passará a ser de **R\$ 82.961,74** (oitenta e dois mil, novecentos e sessenta e um Reais e setenta e quatro centavos) representando um acréscimo de R\$ 16.301,48 (dezesesse mil trezentos e um reais e quarenta e oito centavos), que representa 24,4546% sobre o valor contratado, conforme Memorando nº 091/2022 emitido pela Secretaria Municipal do Planejamento e Meio Ambiente.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, 08 de abril de 2022.


Empresa C.F.V. Obras Públicas Ltda.
Contratada


Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Anexo Memorando 15512022 - SEDUC



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



MEMORANDO n° 091/2022 - SMPMA

Da: Secretaria de Município do Planejamento e Meio Ambiente
Para: Secretaria de Município da Educação
Data: 28 de março 2022.

Senhor Secretário,

Em resposta ao Memorando 033/2022-SEDUC encaminhamos o levantamento realizado pelo Arquiteto Pacífico J. Vargas, acerca dos serviços complementares a serem executados na obra de reconstrução do muro na EME Profª Augusta Maria de lima Marques, objeto do Contrato n° 5384/2021. A documentação é necessária para que seja solicitado junto à PGM aditivo ao contrato, o valor resultou em um acréscimo de R\$ 16.301,48 (dezesesseis mil trezentos e um reais e quarenta e oito centavos) conforme anexos: Planilha orçamentária, Planta de dimensionamento e composições de preço.

Atenciosamente,


Marcia Amestoy da Silva
Secretária Adjunta
SMPMA





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL
 CNPJ: 08.142.3020001-45 - Fone/Fax: (51) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.670-000 - Caçapava do Sul - RS

SERVÇOS COMPLEMENTARES (ADITIVO)


Item	Referencia	Codigo	Discriminacao do servico	Und.	Quantidade	Custo Unitario (R\$)	Custo Unitario (R\$) + BDI	Total (R\$)
1.0			SERVÇOS PRELIMINARES					
1.1	SINAPI-RS	97829	Demolição de calçada de concreto espessura 8cm, de forma mecanizada	m²	5,96	R\$ 109,70	R\$ 135,96	R\$ 810,44
1.2	SINAPI-RS	102361	Remoção de entulho com retroescavadeira incluso carregamento e transporte	m³	5,56	R\$ 26,77	R\$ 33,18	R\$ 184,47
2.0			RAMPAS - PAVIMENTAÇÕES					
2.1	SINAPI-RS	100576	Regularização e compactação de superfície em solo predominantemente argiloso	m²	43,77	R\$ 1,66	R\$ 2,06	R\$ 90,05
2.2	SINAPI-RS	94992	Piso de concreto armado moldado in loco, acabamento convencional, e=8cm, malha CA-60 Ø 3,6 mm c/15cm	m²	43,77	R\$ 96,96	R\$ 120,17	R\$ 5.259,94
2.3	SINAPI-RS	3674	Juntas de dilatação elástica para concreto (fugenband) O-12 até 5mca	m	18,30	R\$ 53,01	R\$ 68,70	R\$ 1.202,32
3.0			PASSEIO PÚBLICO COM PISO TÁTIL					
3.1	SINAPI-RS	94990	Passelo (calçada) com piso de concreto feito in loco, acabamento convencional, não armado, e=7cm (91,65 x 0,07)	m³	6,42	R\$ 672,32	R\$ 833,27	R\$ 5.349,62
3.2	SINAPI-RS	4517	Sarrato de madeira 2,5 x 7,5cm	m	110,00	R\$ 2,18	R\$ 2,70	R\$ 297,21
3.3	PMCS-CP	1001	Piso de ladrilho 25 x 25cm, e=2cm, taill direcional ou alenta, assentado com argamassa (38135: R\$ 123,61)	m²	12,50	R\$ 178,31	R\$ 221,00	R\$ 2.762,47
4.0			SERVÇOS FINAIS					
4.1	SINAPI-RS	98524	Limpeza final da obra	m²	135,42	R\$ 2,38	R\$ 2,95	R\$ 399,46
TOTAL GERAL								R\$ 13.301,78

Caçapava do Sul, 25 de março de 2022

[Assinatura]
 Pacifico J. Vargas - Arquiteto e Urbanista CAUI-RS
 M2.407-9

Giovani Amesley - Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul			
Projeto:	EMER. Prog. Augusta Maria L. Marques - Reconstrução do Muro		
Periodo:	Mais 2021 - Ocm desenterramento	RP (m³)	23,94
		RP (m²)	35,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL
 Secretaria de Município de Coordenação e Planejamento

Março/2022

Giovani Amestoy
 Diretor

Niño Torres Dornelles
 Secretária de Desenvolvimento Urbano

E.M.E.F. Profª Augusta Maria L. Marques

Serviço (s): Plano de Projeção: dimensionar 41,70m.
 Rua General Osório - Capangara do Sul

Projeto: **Dimensioanamento**
Passoio Acessível (Aditivo)

5

Arquiteto: **Valdir de Aquino**
 Rua: **CAI LAZARINA**