

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 - Rua XV de Novembro, 386, sala 301 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul

**8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 5397/2021
EDITAL Nº 3166/2021.**

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 386, sala 301, neste ato representado pelo Vice-Prefeito no exercício de Prefeito Sr. **GIOVANI AMESTOY DA SILVA**, brasileiro, médico veterinário, portador do CPF sob nº 009.854.830-16, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado a **EMPRESA C.F.V OBRAS PÚBLICAS LTDA**, já qualificado no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público para constar o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Com o presente as partes promovem alteração na Cláusula 5º, que passa a ter a seguinte redação:

5 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

O prazo de execução da obra será prorrogado por mais 90 (noventa) dias, com seus efeitos retroativos a contar de 07 de junho de 2023, conforme Parecer Técnico nº 03/2023, emitido pela Secretaria de Município do Planejamento e Meio Ambiente.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, 05 de julho de 2023.


Empresa C.F.V Obras Públicas Ltda.
Contratada


Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal



ORIGEM:	SMPMA	DATA:	05/07/2023
REF:	Reforma geral do Prédio Central da Prefeitura Municipal - Caçapava do Sul - RS CTPS 5397/2021		
EMPRESA:	CFV OBRAS PÚBLICAS LTDA – CNPJ 15.161.740/0001-87		
ASSUNTO:	Parecer Técnico de Aditivo de Prazo		


PARECER TÉCNICO 03/2023

Para fins de cumprimento do objeto do contrato é necessária a prorrogação do prazo do contrato, através de termo aditivo, para finalização do contrato em função de aditivos de serviços que precisaram serem feitos.

Em função disso, solicitamos que o prazo para entrega da obra por parte da empresa executora: **CFV OBRAS PÚBLICAS LTDA – CNPJ 15.161.740/0001-87**, seja prorrogado por **90 dias**, a contar do dia **07 de junho de 2023**.

Caçapava do Sul, 05 de julho de 2023.

Marcelo de Souza Silva
Eng.º Civil e de Segurança do Trabalho
CREA/RS 081.674-D



MEMORANDO Nº 244/2023

SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

SECRETARIA: SMPMA

05/07/2023

NOME DA PESSOA OU EMPRESA: CFV Obras Públicas Ltda

CNPJ: 15.616.740/0001-87

CONTRATO: 5397/2021 – Reforma geral do prédio central da Prefeitura Municipal

NÚMERO DO TERMO ADITIVO: 8º termo aditivo.

DESCRIÇÃO DO ADITIVO:

- Aditivo de valor, acréscimo de R\$ 21.522,17.
- Aditivo de prazo, prorrogação de 90 dias, a contar de 06/02/2023.

JUSTIFICATIVA: Conforme pareceres técnicos nº 22/2023 e nº 03/2023. Assim, justificamos o pedido para que haja tempo hábil para conclusão da obra e pagamentos.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ASSINATURA DO SECRETÁRIO:

AUTORIZAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL:

EM ANEXO: Parecer técnico nº 22/2023, planilha orçamentária e solicitação da empresa de 20/06/2023; Parecer técnico nº 03/2023 e solicitação da empresa de 02/06/2023.

Obs.: Para a garantia e celeridade dos serviços, será necessário o correto preenchimento e a juntada documental nesta solicitação quando enviado ao Órgão Jurídico.



CFV OBRAS PÚBLICAS LTDA

CNPJ: 15.161.740/0001-87

Rua Floriano Zurowsky | 180 | Centro | Agudo-RS

Telefone: (55) 3265 1408

Agudo, 20 de Junho de 2023.

A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
CAÇAPAVA DO SUL**

**REFERENTE: EDITAL Nº 3166/2021 - TOMADA DE PREÇOS - REFORMA PREDIO
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL**

C. F. V. OBRAS PÚBLICAS LTDA., inscrita no CNPJ/CGC(MF) nº 15.161.740/0001-87 e inscrição estadual nº 001/0018824, estabelecida no(a) Rua Floriano Zurowski, 180, Centro, no município de Agudo - RS, vem por meio deste encaminhar planilha com orçamento para a adição de rodapés na obra de reforma do Prédio da Prefeitura Municipal.

No aguardo, renovamos votos de estima e consideração,

Documento assinado digitalmente
gov.br CARLOS HENRIQUE ROGGIA
Data: 20/06/2023 14:22:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos H. Roggia
Eng. Civil - CREA RS 46746
Responsável Técnico



CFV OBRAS PÚBLICAS LTDA

CNPJ: 15.161.740/0001-87

Rua Floriano Zurowsky | 180 | Centro | Agudo-RS

Telefone: (55) 3265 1408

Ilmo. Senhor
GIOVANI AMESTOY DA SILVA
M. D. Prefeito Municipal
CAÇAPAVA DO SUL – RS.

Assunto: Solicita prorrogação de vigência de prazo – Contrato Administrativo n°. 5397/2021 – Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal.

A Empresa **C. F. V. Obras Públicas**, inscrito no CNPJ n°. 15.616.740/0001-87, estabelecida na Rua Floriano Zurowski, 180 – Centro, Agudo/ RS, responsável pela execução da obra de **Reforma do prédio sede da Prefeitura Municipal de Caçapava do sul/ RS**, objeto do Contrato Administrativo n°. 5397/2021, vem solicitar prorrogação de 120 dias no prazo do Contrato supra.

O atraso da obra deu-se em virtude da revisão dos projetos iniciais bem como pela necessidade de aditamento de itens e serviços. Ressalta-se, porém, que atualmente a obra encontra-se em pleno desenvolvimento.

Sendo o que tínhamos para o momento, desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos ou informações complementares.

Agudo/ RS, 02 de Junho de 2023.

Valderi Luiz Hoppe
Sócio Proprietário