



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CPNJ 88.142.302/0001-45 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 5535/2023
EDITAL Nº 3455/2023.**

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 438, neste ato representado pelo Sr. Prefeito **GIOVANI AMESTOY DA SILVA**, brasileiro, Médico Veterinário, portador do CPF sob nº. 009.854.830-16, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado a **EMPRESA C.H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA**, já qualificado no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público para constar o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Com o presente as partes promovem alteração na Cláusula Terceira, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo para conclusão total será prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, com seus efeitos retroativos a contar de 07 de abril de 2024, conforme parecer técnico nº 07/2024 da Secretaria de Município do Planejamento e Meio Ambiente anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, 09 de abril de 2024.

C H ROGGIA CONSTRUÇOES LTDA:09616071000198
Assinado de forma digital por C H ROGGIA
CONSTRUÇOES LTDA:09616071000198
Dados: 2024.04.10 14:33:43 -03'00'

Empresa C.H Roggia Construções Ltda

Contratada

GIOVANI AMESTOY DA SILVA:00985483016
Assinado de forma digital
por GIOVANI AMESTOY DA
SILVA:00985483016
Dados: 2024.04.10 11:37:14
-03'00'

Giovani Arriestoy da Silva

Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281-1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul-RS

MEMORANDO Nº 55/2024

SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

SECRETARIA: Obras

NOME DA PESSOA OU EMPRESA: C.H. Roggia Construções Ltda

CNPJ: 09.616.071/0001-98

CONTRATO: 5535/2023 – Pavimentação em paralelepípedos em trecho da Avenida Castelo Branco.

NÚMERO DO TERMO ADITIVO: 1º termo aditivo.

DESCRIÇÃO DO ADITIVO: Aditivo de prazo, prorrogação de 120 dias, a contar de 07/04/2024.

JUSTIFICATIVA: Conforme parecer técnico 07/2024 e comunicação da empresa de 04 de abril de 2024, ambos em anexo.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ASSINATURA DO SECRETÁRIO:

AUTORIZAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL:

RECEBIDO EM
08/09/2024

EM ANEXO: Parecer técnico 07/2024 e comunicação da empresa de 04 de abril de 2024.

Obs.: Para a garantia e celeridade dos serviços, será necessário o correto preenchimento e a juntada documental nesta solicitação quando enviado ao Órgão Jurídico.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (51) 3281.1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS




ORIGEM:	SMPMA	DATA:	05/04/2024
REF:	Pavimentação de Paralelepípedos em Trecho da Avenida Castelo Branco Contrato Administrativo nº 5535/2023		
EMPRESA:	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 09.616.071/0001-98		
ASSUNTO:	Parecer Técnico de Aditivo de Prazo		

PARECER TÉCNICO 07/2024 – ADITIVO DE PRAZO

Para fins de cumprimento do objeto do contrato é necessária a prorrogação do prazo do contrato, através de termo aditivo, para finalização do contrato.

Em função disso, solicitamos que o prazo para entrega da obra por parte da empresa executora: **C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 09.616.071/0001-98**, seja prorrogado por **120 dias**, a contar do dia **07 de abril de 2024**.

Caçapava do Sul, 05 de abril de 2024.


Marcelo de Souza Silva
Eng.º Civil e de Segurança do Trabalho
CREA/RS 081.674-D



Ilmo. Senhor
GIOVANI AMESTOY DA SILVA
M. D. Prefeito Municipal
CAÇAPAVA DO SUL – RS.

Assunto: Solicita prorrogação e vigência de prazo – **Contrato Administrativo nº. 5535/2023** – Pavimentação de trecho da Avenida Castelo Branco.

A Empresa **C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 09.616.071/0001-98, responsável pela execução da obra de **Pavimentação com paralelepípedos em trecho da Avenida Castelo Branco**, município de Caçapava do Sul/ RS, objeto do Contrato Administrativo nº. 5535/2023, vem por meio deste, solicitar prorrogação de prazo por 120 (cento e vinte) dias ao contrato supra.

A morosidade da execução da obra tem ocorrido em virtude do alto tráfego que ocorre no local, sendo necessário fazer a execução da pavimentação em duas etapas, além de seguidas paralisações. Ressalta-se, ainda assim que a obra se encontra em pleno desenvolvimento.

A prorrogação contar-se-á de 06.04.2024 à 04.08.2024.

Sendo o que tínhamos, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos ou informações complementares.

Agudo/ RS, 04 de Abril de 2024.

C H ROGGIA
CONSTRUCOES
LTDA:09616071000198

Assinado de forma digital por C H
ROGGIA CONSTRUCOES
LTDA:09616071000198
Dados: 2024.04.04 08:35:43 -03'00'

Carlos Henrique Roggia
Diretor Geral e Responsável Técnico – CREA/ RS 046746
Empresa **C. H. Roggia Construções Ltda**