



**6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5518/2023**

**EDITAL Nº. 3420/2023**

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº. 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, nº 438, nesta cidade, neste ato representado pelo Sr. Prefeito **GIOVANI AMESTOY DA SILVA**, brasileiro, médico veterinário, portador do CPF sob nº. 009.854.830-16, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado a Empresa **FIDUAS ENGENHARIA LTDA**, já qualificada no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público para constar o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Pelo presente as partes promovem alteração na Cláusula 5, que passa a ter a seguinte redação:

**5 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO:**

Fica prorrogado o prazo de execução da obra, por mais 30 (trinta) dias, a contar de **20 de maio de 2024**, conforme Parecer Técnico nº 10/2024 da SMPMA, anexo.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, RS, 20 de maio de 2024.

**Empresa Fiduas Engenharia Ltda**  
**Contratada**

**Giovani Amestoy da Silva**  
**Prefeito Municipal**




<b>ORIGEM:</b>	SMPMA	<b>DATA:</b>	20/05/2024
<b>REF:</b>	Construção da Ponte – Sanga de Pedra - Caçapava do Sul - RS Edital nº 3420/2023		
<b>EMPRESA:</b>	FIDUAS ENGENHARIA LTDA - CNPJ 35.386.326/0001-83		
<b>ASSUNTO:</b>	Parecer Técnico de Aditivo de Prazo		

### PARECER TÉCNICO 10/2024 – ADITIVO DE PRAZO

Para fins de cumprimento do objeto do contrato é necessária a prorrogação do prazo do contrato, através de termo aditivo, em função dos acontecimentos apontados em anexo.

Em função disso, solicitamos que o prazo para a execução da obra por parte da empresa executora: **FIDUAS ENGENHARIA LTDA - CNPJ 35.386.326/0001-83**, seja prorrogado por **30 dias, a contar do dia 20/05/2024**.

  
Marcelo de Souza Silva  
Eng.º Civil e de Segurança do Trabalho  
CREA/RS 081.674-D



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL**

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281-1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 98.570-000 - Caçapava do Sul-RS

MEMORANDO Nº 82/2024

**SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO**

**SECRETARIA:** Secretaria de Obras

**NOME DA PESSOA OU EMPRESA:** Fiduas Engenharia Ltda

**CNPJ:** 35.386.326/0001-83

**CONTRATO:** 5518/2023 – Construção da Ponte – Sanga de Pedra.

**NÚMERO DO TERMO ADITIVO:** 6º termo aditivo.

**DESCRIÇÃO DO ADITIVO:** 1. Aditivo de prazo, prorrogação de 30 dias, a contar de 20/05/2024.

**JUSTIFICATIVA:** Conforme parecer técnico 10/2024 e comunicação da empresa de 17 de maio de 2024, ambos em anexo.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

**ASSINATURA DO SECRETÁRIO:**

**AUTORIZAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL:**

**EM ANEXO:** 1. Parecer técnico 10/2024 e comunicação da empresa de 17 de maio de 2024, ambos em anexo.

**Obs.:** Para a garantia e celeridade dos serviços, será necessário o correto preenchimento e a juntada documental nesta solicitação quando enviado ao Órgão Jurídico.