



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 – Rua XV de Novembro, 386, sala 301 – CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5448/2022
EDITAL Nº. 3268/2022

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 438, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. GIOVANI AMESTOY DA SILVA**, brasileiro, portador do CPF sob nº 009.854.830-16, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado a **EMPRESA C.F.V OBRAS PÚBLICAS LTDA**, já qualificado no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público para constar o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Com o presente as partes promovem alteração na **Cláusula Quinta**, que passa a ter a seguinte redação:

5 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

O prazo de execução da obra será prorrogado por mais 30 (trinta) dias, com seus efeitos retroativos a contar de 13 de junho de 2024, conforme parecer técnico nº 15/2024 da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, RS, 18 de junho de 2024.

Empresa C.F.V Obras Públicas Ltda.
Contratada

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal



ORIGEM:	DEPARTAMENTO TÉCNICO DA SMPMA	DATA:	12/06/2024
REF:	Reforma do Estádio Municipal Aristides Dias de Macedo – CTPS 5448/2022.		
EMPRESA:	CFV OBRAS PÚBLICAS – CNPJ 15.161.740/0001-87		
ASSUNTO:	Parecer Técnico de Aditivo de Prazo		

PARECER TÉCNICO 15/2024 – ADITIVO DE PRAZO

Para fins de cumprimento do objeto do contrato é necessária a prorrogação do prazo do contrato, através de termo aditivo, em virtude do atraso e a interrupção na entrega de alguns materiais e insumos, especificamente as telhas, conforme apontamentos em anexo.


Em função disso, solicitamos que o prazo para a execução da obra por parte da empresa executora: **CFV OBRAS PÚBLICAS – CNPJ 15.161.740/0001-87**, seja prorrogado por **30 dias, a contar do dia 13/06/2024**.

DE ACORDO
14/06/24

Caçapava do Sul, 12 de junho de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAÇAPAVA DO SUL


Schaiane da Silva Lopes
Arquiteta - GAU/RS A 142294-4



ORIGEM:	DEPARTAMENTO TÉCNICO DA SMPMA	DATA:	12/06/2024
REF:	Reforma do Estádio Municipal Aristides Dias de Macedo – CTPS 5448/2022.		
EMPRESA:	CFV OBRAS PÚBLICAS – CNPJ 15.161.740/0001-87		
ASSUNTO:	Parecer Técnico de Aditivo de Prazo		


PARECER TÉCNICO 15/2024 – ADITIVO DE PRAZO

Para fins de cumprimento do objeto do contrato é necessária a prorrogação do prazo do contrato, através de termo aditivo, em virtude do atraso e a interrupção na entrega de alguns materiais e insumos, especificamente as telhas, conforme apontamentos em anexo.

Em função disso, solicitamos que o prazo para a execução da obra por parte da empresa executora: **CFV OBRAS PÚBLICAS – CNPJ 15.161.740/0001-87**, seja prorrogado por **30 dias, a contar do dia 13/06/2024**.

DE ACORDO
14 / 06 / 24

Caçapava do Sul, 12 de junho de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAÇAPAVA DO SUL

Schariane da Silva Lopes
Arquiteta - CAU/RS A 142294-4



CFV OBRAS PÚBLICAS LTDA

CNPJ: 15.161.740/0001-87

Rua Floriano Zurowsky | 180 | Centro | Agudo-RS

Telefone: (55) 3265 1408

Ilmo. Senhor
GIOVANI AMESTOY
M. D. Prefeito Municipal
CAÇAPAVA DO SUL – RS.

Assunto: Solicita prorrogação e vigência de prazo – **Contrato Administrativo nº. 5448/2022** – Reforma do Estádio Municipal Aristides Dias de Macedo.

A Empresa **C. F. V. Obras Públicas Ltda**, inscrita no CNPJ nº. 15.161.740/0001-87, estabelecida na Rua Floriano Zurowski, nº. 180 – Centro, Agudo/ RS, responsável pela execução da obra de **Reforma do Estádio Municipal Aristides Dias de Macedo**, município de Caçapava do Sul/ RS, objeto do Contrato Administrativo nº. 5448/2022, vem por meio deste, solicitar prorrogação de prazo por 30 (Trinta) dias ao contrato supra.

O atraso na conclusão da obra em ocorrido em virtude das enchentes causada no Estado do Rio Grande do Sul, provocando o atraso e a interrupção na entrega de alguns tipos de materiais e insumos, nesse caso em específico, trata-se das telhas, onde a empresa que fornece esses materiais permaneceu por mais de 30 dias inundada.

Sendo o que tínhamos, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos ou informações complementares.

Agudo/ RS, 07 de Junho de 2024.

CFV OBRAS PUBLICAS
LTDA:15161740000187

Assinado de forma digital por CFV OBRAS

PUBLICAS LTDA:15161740000187

Dados: 2024.06.07 14:09:55 -03'00'

Valderi Luiz Hoppe
Diretor Geral
Empresa **C. F. V. Obras Públicas Ltda**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281-1361 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul-RS

MEMORANDO Nº

SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

SECRETARIA: Secretaria Geral

NOME DA PESSOA OU EMPRESA: CFV Obras Públicas Ltda

CNPJ: 15.616.740/0001-87

CONTRATO: 5448/2022 – Reforma do Estádio Municipal Aristides Dias de Macedo

NÚMERO DO TERMO ADITIVO: 8º termo aditivo.

DESCRIÇÃO DO ADITIVO: Aditivo de prazo, prorrogação de 30 dias, a contar de 13/06/2024.

JUSTIFICATIVA: Conforme parecer técnico 15/2024 e comunicação da empresa de 07 de junho de 2024, ambos em anexo.


DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ASSINATURA DO SECRETÁRIO:

AUTORIZAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL:

EM ANEXO: Parecer técnico 15/2024 e comunicação da empresa de 07 de junho de 2024.

Obs.: Para a garantia e celeridade dos serviços, será necessário o correto preenchimento e a juntada documental nesta solicitação quando enviado ao Órgão Jurídico.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55)3281-1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul-RS

MEMORANDO Nº

SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

SECRETARIA: Secretaria Geral

NOME DA PESSOA OU EMPRESA: CFV Obras Públicas Ltda

CNPJ: 15.616.740/0001-87

CONTRATO: 5448/2022 – Reforma do Estádio Municipal Aristides Dias de Macedo

NÚMERO DO TERMO ADITIVO: 8º termo aditivo.

DESCRIÇÃO DO ADITIVO: Aditivo de prazo, prorrogação de 30 dias, a contar de 13/06/2024.

JUSTIFICATIVA: Conforme parecer técnico 15/2024 e comunicação da empresa de 07 de junho de 2024, ambos em anexo.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ASSINATURA DO SECRETÁRIO:

AUTORIZAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL:

EM ANEXO: Parecer técnico 15/2024 e comunicação da empresa de 07 de junho de 2024.

Obs.: Para a garantia e celeridade dos serviços, será necessário o correto preenchimento e a juntada documental nesta solicitação quando enviado ao Órgão Jurídico.