



**4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 5570/2024
EDITAL Nº 3511/2023.**

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 438, neste ato representado pelo Sr. Prefeito **GIOVANI AMESTOY DA SILVA**, brasileiro, Médico Veterinário, portador do CPF sob nº. 009.854.830-16, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado a **EMPRESA TR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, já qualificado no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público para constar o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Com o presente as partes promovem alteração na Cláusula Terceira, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo para conclusão total da obra será estendido por mais 78 (setenta e oito) dias, com seus efeitos retroativos a contar de 30 de outubro de 2024, conforme parecer técnico nº 44/2024 da Secretaria de Município do Planejamento e Meio Ambiente.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, 19 de novembro de 2024.

Empresa TR Engenharia e Construções Ltda
Contratada

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO

PARECER TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO nº 44 /2024

Assunto.: Prorrogação de Prazo de Execução de Pavimentação

Ref.: Edital nº 3511/2023 e Contrato de Prestação de Serviços nº 5570/2024

Para: Empresa TR Engenharia e Construções LTDA

Em atenção ao Documento datado de 29 de outubro de 2024, da Empresa TR Engenharia e Construções LTDA, referente à solicitação de prorrogação de prazo para a continuidade da execução de obra de Pavimentação.

A Ordem de execução inicial foi autorizada a contar de 07 de fevereiro de 2024, sendo expirado os 210 dias, concedidos para execução, em 04 de setembro de 2024. Porém devido as enchentes ocorridas no Estado a execução da obra ficou com o prazo prejudicado sendo a Ordem de Serviço nº 808 revogada, e emitida nova ordem de serviço nº 816, de 19 de junho de 2024.

Devido a necessidade de compatibilizar as datas da vigência do contrato com a nova ordem de serviço, recomendamos a prorrogação de prazo para a continuidade da execução da pavimentação da rua Arlindo Duarte conforme a Ordem de Serviço 816 de 19 de junho de 2024. A prorrogação do prazo fica definida a contar de 30 de outubro de 2024 até 15 de janeiro de 2024, concedidos portanto, 78 (setenta e oito) dias adicionais,

É o parecer.

Caçapava do Sul, 14 de novembro de 2024.

Fernando Cesar Nubias Pereira - Arquiteto e urbanista

Arq. Urb. - Cau RS 228673-4

GTEAU-SMPMA

Fiscal da Obra de Contrato nº 5570/2024