

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 5649/2024
EDITAL Nº. 3617/2024

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº. 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 438, nesta cidade, neste ato representado pelo Sr. Prefeito **MARCELO C. SPODE**, brasileiro, casado, Empresário, inscrito no CPF sob nº 401.055.980-20, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado a **EMPRESA C.H ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA**, já qualificada no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público para constar o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Com o presente as partes promovem alteração na Cláusula II, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA II – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

O prazo para conclusão total será prorrogado por mais 90 (noventa) dias, a contar de 11 de maio de 2025, conforme Parecer Técnico nº 22/2025 anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, 07 de maio de 2025.

Empresa C.H. Roggia Construções Ltda
Contratada

Marcelo C. Spode
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
**CAÇAPAVA
DO SUL**

CAÇAPAVA DO SUL
MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO

REF:	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DONA ROMANA CECHIN – Contrato Administrativo nº 5649/2024.		
EMPRESA:	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 09.616.071/0001-98		
ORIGEM:	SMPMA	DATA:	30/04/2025
ASSUNTO:	PARECER TÉCNICO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO		

PARECER TÉCNICO 22/2025

Prorrogação de Prazo – Obra de instalação de rede de drenagem pluvial, pavimentação com blocos de concreto e passeios públicos da Rua Dona Romana Cechin.

Rua Dona Romana Cechin – Caçapava do Sul – RS

Em atenção ao Ofício datado de 29 de abril de 2025, da Empresa C. H. Roggia Construções Ltda., referente à solicitação de prorrogação e vigência de prazo para execução da obra – Contrato Adm. nº 5649/2024, referente à Obra de instalação de drenagem pluvial, pavimentação com blocos de concreto e passeios públicos, fica concedida a prorrogação do prazo para que seja dado início à execução da referida obra, por um período de 90 (noventa) dias, a contar de 11 de maio de 2025.



Documento assinado digitalmente

ANDRÉ DE SOUZA PEREIRA

Data: 30/04/2025 13:52:50-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

André de Souza Pereira
Arquiteto e Urbanista
CAU RS A57762-6
GTEAU-SMPMA