

**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
GRUPO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO**

PROGRAMA:	APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA SOCIAL E ECONÔMICA (PAVIMENTAÇÃO)
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA COM PARALELEPÍEDOS DE GRANITO
Nome da Via:	Av. Castelo Branco (trecho entre Rua Gal. Neto e Rua Lúcio Jaime)
Localidade:	Caçapava do Sul - RS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - RESTANTE

Ítem	Descrição	Meses de Execução						Valor Total	%	
		1º		2º		3º				
		%	Valor	%	Valor	%	Valor			
1	Pavimentação									
1.1	Placa de obra pintada e fixada em estrutura						-	-		
1.2	Locação da via	100,00	222,43				-	222,43	0,22	
1.3	Terraplenagem e capacitação	25,00	690,97	45,00	1.243,75	30,00	829,17	2.763,90	2,69	
1.4	Colocação de guias e rejuntamentos	25,00	984,00	45,00	1.771,20	30,00	1.180,80	3.936,00	3,82	
1.5	Leito de areia grossa	25,00	4.424,21	45,00	7.963,58	30,00	5.309,05	17.696,84	17,20	
1.6	Assentamento de pedras e rejuntamento	20,00	11.324,08	40,00	22.648,17	40,00	22.648,17	56.620,41	55,02	
1.7	Compactação final	20,00	647,54	40,00	1.295,08	40,00	1.295,08	3.237,71	3,15	
2	Drenagem									
2.1	Locação da via		-					-	-	
2.2	Escavação mecânica de valas solo normal	100,00	1.802,00					1.802,00	1,75	
2.3	Lastro de rejeito compactado	100,00	798,75					798,75	0,78	
2.4	Tubulação concreto 300mm c/rejuntamento	100,00	810,00					810,00	0,79	
2.5	Tubulação concreto 400mm c/rejuntamento	100,00	2.576,00					2.576,00	2,50	
2.6	Tubulação concreto 500mm c/rejuntamento	100,00	4.032,00					4.032,00	3,92	
2.7	Tubulação concreto 600mm c/rejuntamento		-					-	-	
2.8	Poço Visita c/tampão de ferro rede 500mm	100,00	1.866,80					1.866,80	1,81	
2.9	Poço Visita c/tampão de ferro rede 600mm	100,00	1.956,60					1.956,60	1,90	
2.10	Caixa Passagem c/tampa concreto armado		-					-	-	
2.11	Boca Lobo c/tampa e guia concreto armado	100,00	4.094,40					4.094,40	3,98	
2.12	Reaterro de valas com compactação	100,00	488,75					488,75	0,47	
2.13	Contenção concreto ciclópico - lançamento		-					-	-	
	Valor das parcelas		35,68	36.718,53	33,94	34.921,78	30,38	31.262,27	102.902,59	100,00
	Parcelas Acumuladas		35,68	36.718,53	69,62	71.640,32	100,00	102.902,59		

Caçapava do Sul, 15 de Setembro de 2011

Pacífico J. Vargas - Arquiteto crea 057.302

Pompeu M. Freitas - Eng° Civil crea 067.999

Zauri Tiarajú de Castro - Prefeito