



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL**



**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**GRUPO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO**

PROGRAMA:	<b>PROGRAMA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA</b>
Projeto:	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DE CAÇAPAVA DO SUL - ETAPA 1
Localidade:	Município de Caçapava do Sul - RS (vias urbanas e rurais)
Intervenção:	Estruturação com placas sinalizadoras dos pontos turísticos em vias do município

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Item	Descrição	Meses de Execução						Valor Total	%
		1º		2º		3º			
		%	Valor	%	Valor	%	Valor		
1	FUN DAÇÕES DAS ESTRUTURAS	35,00	6.367,20	35,00	6.367,20	30,00	5.457,60	18.192,00	16,95
2	ESTRUTURAS P/FIXAÇÃO DE PLACAS	35,00	25.007,85	35,00	25.007,85	30,00	21.435,30	71.451,00	66,58
3	PLACAS METÁLICAS EM CHAPAS DE AÇO	35,00	6.183,10	35,00	6.183,10	30,00	5.299,80	17.666,00	16,46
Total do mês		35,00	37.558,15	35,00	37.558,15	30,00	32.192,70	107.309,00	100,00
Total Acumulado		35,00	37.558,15	70,00	75.116,30	100,00	107.309,00		

Responsável pelo órgão proponente
Cel. Zauri Tiarajú de Castro Prefeito

Técnicos Responsáveis
Pacífico J. Vargas - Arquiteto Urbanista CREA/RS 057.302-D

DATA
31/dez/10