

**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
GRUPO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO**

PROGRAMA:	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA (PAVIMENTAÇÃO)
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA COM PARALELEPÍPEDOS DE GRANITO
Nome da Via:	Rua João Carlos Osório Torres (trecho entre Rua Aristides de Macedo, Rua Dagoberto Barcelos e Rua dos Lanceiros)
Localidade:	Caçapava do Sul - RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
Descrição	Meses de Execução						Valor Total	%	
	1º		2º		3º				
	%	Valor	%	Valor	%	Valor			
SERV.PRELIM.	Placa de obra e estrutura	100,00	698,00	-		-		698,00	0,33
	Locação da via	100,00	880,00	-		-		880,00	0,41
	Terraplenagem e capacitação	100,00	5.595,00	-		-		5.595,00	2,61
PAVIMENTAÇÃO	Colocação de guias	45,00	9.652,50	40,00	8.580,00	15,00	3.217,50	21.450,00	10,01
	Leito de areia grossa	45,00	14.099,40	40,00	12.532,80	15,00	4.699,80	31.332,00	14,63
	Assentamento de pedras	30,00	43.529,10	35,00	50.783,95	35,00	50.783,95	145.097,00	67,74
	Compactação final	-		-		100,00	7.087,00	7.087,00	3,31
COMPLEMENTOS	Placas de Sinalização de trânsito	-		-		100,00	1.032,00	1.032,00	0,48
	Rampa de Concreto (h=7cm)	-		-		100,00	1.029,00	1.029,00	0,48
	Total do mês	34,76	74.454,00	33,57	71.896,75	31,68	67.849,25	214.200,00	100,00
	Total Acumulado		74.454,00	68,32	146.350,75	100,00	214.200,00		

B. D. I. incluso (20%)

DATA BASE	Responsável pelo órgão proponente	Responsável técnico	DATA
ago/11	Cel. Zauri Tiarajú de Castro Prefeito	Pompeu M. Freitas - Engº Civil CREA/RS 067.999-D	10/ago/11
	Guilherme Torres Fleck Secretário da Coordenação e Planejamento	Pacífico J. Vargas - Arquiteto Urbanista CREA/RS 057.302-D	