



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL**

CNPJ 88.142.302/0001-45 - fone/fax (55) 32811351 - Rua XV de Novembro, 438 - Caçapava do Sul - RS



**ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO FLORESTA (P Área: 3,70 m2  
 Local: Rua João Farias de Oliveira Lima Município: Caçapava do Sul - RS

| CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO |                                  |                   |              |                  |              |                  |               |                  |               |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| Ítem                         | Descrição                        | Meses de Execução |              |                  |              |                  |               | Total            | %             |
|                              |                                  | 1º                |              | 2º               |              | 3º               |               |                  |               |
|                              |                                  | R\$               | %            | R\$              | %            | R\$              | %             |                  |               |
| 1                            | Instalação do Canteiro de Obras  | 3.776,25          | 100,00       | -                | -            | -                | -             | 3.776,25         | 9,35          |
| 2                            | Movimentos de Terra              | 988,01            | 100,00       | -                | -            | -                | -             | 988,01           | 2,45          |
| 3                            | Fundações                        | 834,75            | 100,00       | -                | -            | -                | -             | 834,75           | 2,07          |
| 4                            | Estruturas                       | 834,38            | 100,00       | -                | -            | -                | -             | 834,38           | 2,07          |
| 5                            | Paredes e Painéis                | 1.795,33          | 100,00       | -                | -            | -                | -             | 1.795,33         | 4,45          |
| 6                            | Impermeabilização e Proteção     | 56,60             | 100,00       | -                | -            | -                | -             | 56,60            | 0,14          |
| 7                            | Cobertura                        | 330,30            | 100,00       | -                | -            | -                | -             | 330,30           | 0,82          |
| 8                            | Instalações                      | 2.071,26          | 100,00       | -                | -            | -                | -             | 2.071,26         | 5,13          |
| 9                            | Revestimentos Internos           | -                 | -            | 2.150,42         | 100,00       | -                | -             | 2.150,42         | 5,33          |
| 10                           | Revestimentos Externos           | -                 | -            | 727,20           | 100,00       | -                | -             | 727,20           | 1,80          |
| 11                           | Pisos Internos                   | -                 | -            | 7.019,13         | 100,00       | -                | -             | 7.019,13         | 17,39         |
| 12                           | Esquadrias de Madeira            | -                 | -            | 882,40           | 100,00       | -                | -             | 882,40           | 2,19          |
| 13                           | Esquadrias Metálicas             | -                 | -            | 85,35            | 100,00       | -                | -             | 85,35            | 0,21          |
| 14                           | Vídras e Similares               | -                 | -            | 90,40            | 100,00       | -                | -             | 90,40            | 0,22          |
| 15                           | Pinturas                         | -                 | -            | -                | -            | 2.198,81         | 100,00        | 2.198,81         | 5,45          |
| 16                           | Serviços Complementares Externos | 3.286,06          | 20,00        | 3.286,06         | 20,00        | 9.858,19         | 60,00         | 16.430,32        | 40,70         |
| 17                           | Limpeza                          | -                 | -            | -                | -            | 97,75            | 100,00        | 97,75            | 0,24          |
| <b>Subtotal:</b>             |                                  | <b>13.972,93</b>  | <b>34,61</b> | <b>14.240,95</b> | <b>35,28</b> | <b>12.154,74</b> | <b>30,11</b>  | Valor serviços   |               |
| <b>Total Acumulado</b>       |                                  | <b>13.972,93</b>  | <b>34,61</b> | <b>28.213,89</b> | <b>69,89</b> | <b>40.368,63</b> | <b>100,00</b> | <b>40.368,63</b> | <b>100,00</b> |

Caçapava do Sul, 23 de agosto de 2012

Cel. Zauri Tiarajú de Castro  
 Prefeito

Guilherme Torres Fleck  
 Secretário SMCP

Arq. Urb. Pacífico J. Vargas  
 CAU-RS 024.323-0

Eng° Civil Rodrigo Freitas  
 CREA - RS 152.955