




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL**



CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS

PROGRAMA:	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA COM PARALELEPIPEDOS DE GRANITO
Via:	Rua Baltazar de Bem
Localidade:	Caçapava do Sul - RS

Data base SINAPI: DEZ/2014

**ESTIMATIVA DE CUSTOS**

Ítem	Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário	TOTAL	Código SINAPI
<b>1</b>	<b>Serviços Preliminares (Pavimentação)</b>					
1.1	Placa de obra pintada fixada em estrutura	m <sup>2</sup>	2,16	271,60	586,66	74209/001
<b>Total de Serviços Preliminares</b>					<b>586,66</b>	
<b>2</b>	<b>Serviços de Pavimentação</b>					
2.1	Colocação de guias e rejuntamentos	m	264,00	44,90	11.853,60	74223/001
2.2	Transporte de guias (45km)	m <sup>3</sup> xkm	148,50	0,98	145,53	72887
2.3	Assentamento de pedras e rejuntamento	m <sup>2</sup>	1.860,00	52,46	97.575,60	72944
2.4	Transporte de pedras (45km)	m <sup>3</sup> xkm	12.555,00	0,98	12.303,90	72887
2.5	Rampa de concreto (h=7cm) 1,62m <sup>2</sup>	Unid.	6,00	55,67	334,02	73406
<b>Total de Serviços Preliminares</b>					<b>122.212,65</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>122.799,31</b>	

Caçapava do Sul, 09 de Março de 2015

<b>BDI</b>	
Administração Central	4,67%
Seguro e Garantia	0,74%
Risco	0,97%
Despesas Financeiras	1,21%
Lucro	8,69%
PIS, COFINS e ISSQN	5,80%
<b>TOTAL</b>	<b>24,23%</b>

Marcelo A. M. Spode - Arquiteto e Urbanista CAU/RS nº A96.388-7

Ibuçara Miranda - Secretário Municipal SMPMA

Otomar Vivian - Prefeito Municipal