



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



GRUPO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO

Revitalização do acesso do Pronto Atendimento Municipal

Município - Caçapava do Sul - RS

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE OBRA

Descrição	SEMANAS DE EXECUÇÃO										valor	%
	1º Semana		2º Semana		3º Semana		4º Semana		5º Semana			
	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor		
1 Passeio e demolições	100	R\$ 3.423,06		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 3.423,06	11,34
2 Reparo na fachada	20	R\$ 2.765,92	25	R\$ 3.457,41	25	R\$ 3.457,41	15	R\$ 2.074,44	15	R\$ 2.074,44	R\$ 13.829,62	45,83
3 Área de convívio		R\$ -	50	R\$ 848,73	30	R\$ 509,24	20	R\$ 339,49		R\$ -	R\$ 1.697,46	5,62
4 Rampa de acessibilidade		R\$ -	70	R\$ 1.817,02	30	R\$ 778,72		R\$ -		R\$ -	R\$ 2.595,74	8,60
5 Equipamentos + Ajardinamento		R\$ -		R\$ -	20	R\$ 1.569,90	40	R\$ 3.139,81	40	R\$ 3.139,81	R\$ 7.849,52	26,01
6 Serviços finais		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 783,48	R\$ 783,48	2,60

Subtotal:	20,51	R\$ 6.188,99	20,29	R\$ 6.123,15	20,93	R\$ 6.315,27	18,40	R\$ 5.553,74	19,87	R\$ 5.997,73	Valor dos Serviços	
Total Acumulado	20,51	R\$ 6.188,99	40,80	R\$ 12.312,14	61,72	R\$ 18.627,41	80,13	R\$ 24.181,15	100,00	R\$ 30.178,88	30.178,88	100,00

Total com BDI: R\$ 30.178,88

Caçapava do Sul, 25 de Novembro de 2015

Marcelo A. Mendes Spode
Arquiteto e Urbanista - CAURS A96388-7

Ibuçacara Miranda
Secretário Municipal do Planejamento e Meio Ambiente

Otomar Vivian
Prefeito Municipal