

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

NOME DA INSTITUIÇÃO: CTG FAMÍLIA NATIVISTA		C.N.P.J.: 89.379.333/0001-87	
TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Civil		<input checked="" type="checkbox"/> Sem Fins Lucrativos <input type="checkbox"/> Cooperativa <input type="checkbox"/> Religiosa	
ENDEREÇO: Rua Taurino Alves Saldanha, 70			
BAIRRO: Centro	CIDADE: Caçapava do Sul	U.F.: RS	CEP: 96570-000
TELEFONE: (55) 3281-4606 99602-3984	E-MAIL: ctg.fnativista@farrapo.com.br		
NOME DO RESPONSÁVEL: Ronaldo de Siqueira Lourenço		CPF: 009.833.590-16	
PERÍODO DE MANDATO: 2022/2024	CARTEIRA DE IDENTIDADE/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 5088125108 SSP-RS	CARGO: Patrão	
ENDEREÇO: Rua Dabogerto Barcellos, 421		CEP: 96570-000	

2 PROPOSTA DE TRABALHO

NOME DO PROJETO: Rede Elétrica da Pista de Rodeios, Arquibancadas, Banheiros e Copa da Sede Campestre – emenda 02/2022	PRAZO DE EXECUÇÃO 60 dias	
	INICIO	TERMINO
		31/12/2022



PÚBLICO ALVO: O público alvo do presente projeto são os Associados e toda comunidade que frequenta os eventos realizados na Sede Campestre.

DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA (DEVENDO SER DEMONSTRADO O NEXO ENTRE A REALIDADE E AS ATIVIDADES OU PROJETOS E METAS A SEREM ATINGIDAS)

Atualmente a Rede Elétrica da Sede Campestre não atende plenamente as necessidades dos eventos que pretendem ser realizados e sua reforma e ampliação proporcionará aos frequentadores uma segurança mais adequada. Sendo que os eventos realizados na Sede Campestre são fundamentais para o objeto da Associação, qual seja, difundir e fomentar a cultura e as tradições gaúchas por meio das atividades descritas no Estatuto.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:

O CTG é uma associação civil sem fins lucrativos, que busca divulgar as tradições e o folclore da cultura gaúcha tal como foi codificada e registrada por folcloristas reconhecidos pelo movimento. Para tanto, são realizadas diversas atividades afins, tais como: aulas de dança, orientações para declamação, jogos de bocha e truco, rodeios, bailes, entre outras. Como é sabido, o CTG é o lugar onde são cultivadas todas as expressões do tradicionalismo. É onde se reúne quem pratica e quem apenas admira. É o lugar onde se dança, se declama, se trova, se laça, se joga bocha e truco ou apenas se integra uma roda de mate. Mas, fundamentalmente, é o lugar onde todos esses costumes e tantos outros que formam a tradição gaúcha são passados de pai para filho. Sua importância para sociedade é fundamental, haja vista que suas atividades são voltadas para toda comunidade, desde crianças da mais tenra idade até idosos, que além do espaço cultural e histórico, têm um espaço de lazer.

Diante disso, quanto mais se puder aprimorar os espaços, mais se poderá oferecer para sociedade como um todo e esse é o objetivo da Entidade, estar sempre em constante aprimoramento e adequação, para que possa oferecer um local mais adequado para todos os associados e frequentadores. Como comprovam os documentos em anexo, ao longo dos mais de 42 (quarenta e dois) anos de atividades, são realizadas, por esta entidade, frequentemente, atividades que visam divulgar as tradições e o folclore da cultura gaúcha, bem como atividades de lazer, que são de suma importância para saúde física e mental dos membros da comunidade. A reforma e ampliação da Rede Elétrica trará mais segurança, proteção e maior visibilidade durante a noite, o que é de suma importância para os frequentadores.

Sendo que os eventos realizados na Sede Campestre são fundamentais para o objeto da Associação, qual seja, difundir e fomentar a cultura e as tradições gaúchas por meio das atividades descritas no Estatuto.

3 OBJETIVOS

3.1 GERAIS

- a) divulgar as tradições e o folclore da cultura gaúcha;
- b) realizar atividades voltadas para toda comunidade, desde crianças da mais tenra idade até idosos, voltadas aos costumes e tradições gaúchas;
- c) realizar eventos voltados tradicionais abertos aos associados e ao público em geral.

3.2. ESPECÍFICOS

- 1) reformar e ampliar a rede elétrica da Sede Campestre;
- 2) proporcionar maior segurança aos frequentadores dos eventos realizados na Sede Campestre;
- 3) Ampliar a capacidade de utilização do espaço e atender melhor as necessidades dos frequentadores.

4. METODOLOGIA

FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS:
Compra de materiais e contratação de mão-de-obra especializada para realização dos serviços pertinentes.

1 Pista e Arquibancadas

1.1 Manutenção da rede existente; Passagem da nova fiação; Isolamento e revisão da rede e circuitos.

2 Copa

2.1 Manutenção da rede existente; Passagem da nova fiação; Isolamento e revisão da rede e circuitos.

3 Banheiros

3.1 Manutenção da rede existente; Passagem da nova fiação; Isolamento e revisão da rede e circuitos.

5. METAS E RESULTADOS ESPERADOS:

5.1 - DESCRIÇÃO DAS METAS E DE ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO:

As metas são: a realização da manutenção da rede existente; Passagem da nova fiação; Isolamento e revisão da rede e circuitos na Pista, nas Arquibancadas, na copa e nos banheiros, até 31/21/2022, com a aquisição de todos os materiais e a realização de todos os serviços necessários, constantes das descrições abaixo, bem como da planilha em anexo.

1 Pista e Arquibancadas

1.1 Manutenção da rede existente; Passagem da nova fiação; Isolamento e revisão da rede e circuitos.

2 Copa

2.1 Manutenção da rede existente; Passagem da nova fiação; Isolamento e revisão da rede e circuitos.

3 Banheiros

3.1 Manutenção da rede existente; Passagem da nova fiação; Isolamento e revisão da rede e circuitos.

18



5.2 – RESULTADOS ESPERADOS:

Os resultados esperados são a reforma e ampliação da Rede Elétrica da Sede Campestre, com a realização das metas aqui definidas, dentro do prazo estipulado, para que as atividades fim da Entidade sejam realizadas com maior segurança. Sendo que os eventos realizados na Sede Campestre são fundamentais para o objeto da Associação, qual seja, difundir e fomentar a cultura e as tradições gaúchas por meio das atividades descritas no Estatuto.

5.3 – PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS:

Para aferição do cumprimento das metas serão realizadas medições ao final de cada etapa no intuito de conferir se foram realizadas 100% de acordo com o proposto.

5.4 – DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Meta	Ações		
1	Pista e Arquibancadas	1	Manutenção da rede existente; Passagem da nova fiação; Isolamento e revisão da rede e circuitos.
2	copa	1	Manutenção da rede existente; Passagem da nova fiação; Isolamento e revisão da rede e circuitos
3	banheiros	1	Manutenção da rede existente; Passagem da nova fiação; Isolamento e revisão da rede e circuitos

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
1	1.1	Pista e Arquibancadas - Manutenção da rede existente; Passagem da nova fiação; Isolamento e revisão da rede e circuitos.	Percentual	100%	Dia 1	Dia 4
2	2.1	Copa - Manutenção da rede existente; Passagem da nova fiação; Isolamento e revisão da rede e circuitos.	Percentual	100%	Dia 4	Dia 5
3	3.1	Banheiros - Manutenção da rede existente; Passagem da nova fiação; Isolamento e revisão da rede e circuitos	Percentual	100%	Dia 6	Dia 7

7. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (R\$1,00)

RECEITA	TOTAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
PROPONENTE	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
CONCEDENTE	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
TOTAL GERAL	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00

Despesa	TOTAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
PROPONENTE	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
CONCEDENTE	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
TOTAL GERAL	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00

rs



8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

(considerar como primeiro mês o de início do projeto)

8.1. CONCEDENTE

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1	R\$ 5.000,00					
Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês

8.2. PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA (CONTRAPARTIDA)

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1	R\$ 900,00					
Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês

9. DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

UNID	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
	Material de Consumo (material de expediente, sociopedagógico etc. Descrever pormenorizadamente, com indicação do custo unitário e total de acordo com os valores praticados no mercado, instruídos de orçamentos)		
200 m	Cabo multiplex 4x16,00mm	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
200m	Fio flexível 10,00 mm	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
	Serviços de Terceiros – Pessoa Física (descrever cada contratação individualmente)		
	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (descrever cada contratação individualmente)		
1	Contratação de empresa especializada	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
	Custos Indiretos/Equipe Encarregada pela execução (descrever total das despesas pormenorizadamente como aluguel, energia elétrica, água, internet, telefone, material de consumo etc.)		
	Equipamentos Permanentes (Se houver a necessidade, descrever cada bem ou material a ser adquirido, com custo unitário de acordo com os valores praticados no mercado, intruído com orçamentos prévios)		

Remuneração da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho

(descrição pormenorizada das despesas, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas)

Total R\$ 5.900,00

R\$ 5.900,00

10. PRESTAÇÃO DE CONTAS

MODO E PERIODICIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

- 30 (trinta) dias contados do recebimento do repasse mensal.
- 30 (trinta) dias contados do término da vigência.

PRAZO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

- 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

Caçapava do Sul 07 de outubro de 2022.

Representante Legal da OSC (Nome e CPF): Ronaldo de Siqueira Lourenço CPF: 009.833.590-16

11. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, declaro, para fins de comprovação junto ao MUNICÍPIO, para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito ou situação de inadimplência com a Administração Pública Municipal ou qualquer entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município para aplicação na forma prevista e determinada por este Plano de Trabalho.

Pede Deferimento.

Caçapava do Sul, 07 de outubro de 2022


CTG Família Nativista

C.T.G. FAMÍLIA NATIVISTA

ETAPAS DE CONSTRUÇÃO			
OBRA: SEDE CAMPESTRE FAMÍLIA NATIVISTA			
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
CUSTO ORÇADO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS			R\$ 5.900,00
ETAPAS		% ETAPA	Valor Total (R\$)
1	PISTA E ARQUIBANCADAS	50%	R\$ 2.950,00
1.1	Manutenção da rede existente; Passagem da nova fiação; Isolamento e revisão da rede e circuitos		
2	COPA	25%	R\$ 1.475,00
2.1	Manutenção da rede existente; Passagem da nova fiação; Isolamento e revisão da rede e circuitos		
3	BANHEIROS	25%	R\$ 1.475,00
3.1	Manutenção da rede existente; Passagem da nova fiação; Isolamento e revisão da rede e circuitos		
COMPOSIÇÃO TOTAL		100%	R\$ 5.900,00
VALOR PARA A MÃO DE OBRA E MATERIAIS			R\$ 5.900,00


C.T.G. FAMÍLIA NATIVISTA

OBRA: SEDE CAMPESTRE FAMÍLIA NATIVISTA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Pista, arquivancadas, copa e banheiros

ETAPA	SERVIÇOS	SEMESTRE							R\$ EQUIVALENTE DA ETAPA	% EQUIVALENTE DA ETAPA	% EQUIVALENTE DA OBRA
		DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7			
1°	PISTA E ARQUIBANCADAS	R\$ 737,50	R\$ 737,50	R\$ 737,50	R\$ 737,50				R\$ 2.950,00	100%	50,00%
2°	COPA				R\$ 737,50	R\$ 737,50			R\$ 1.475,00	100%	25,00%
3°	BANHEIROS						R\$ 737,50	R\$ 737,50	R\$ 1.475,00	100%	25,00%
TOTAL DIÁRIO (R\$)		R\$ 737,50	R\$ 737,50	R\$ 737,50	R\$ 1.475,00	R\$ 737,50	R\$ 737,50	R\$ 737,50		R\$ 5.900,00	100,00%
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 737,50	R\$ 1.475,00	R\$ 2.212,50	R\$ 3.687,50	R\$ 4.425,00	R\$ 5.162,50	R\$ 5.900,00		R\$ 5.900,00	100,00%
TOTAL ORÇADO (R\$)											R\$ 5.900,00


C.T.G. FAMÍLIA NATIVISTA