



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Sede: Rua Antônio Cândido de Freitas, 38, Centro de Caçapava do Sul
CNPJ881429550001-24 Fone (55) 3281 2100

PLANO DE TRABALHO APAE CAÇAPAVA DO SUL - 2023

1 - DADOS CADASTRAIS

NOME DA INSTITUIÇÃO: APAE		C.N.P.J.: 881429550001-24	
TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:		<input checked="" type="checkbox"/> Sem Fins Lucrativos	
		<input type="checkbox"/> Cooperativa	
		<input type="checkbox"/> Religiosa	
ENDEREÇO: Rua Antônio Cândido de Freitas nº 38			
BAIRRO: Centro	CIDADE: Caçapava do Sul	U.F: Rs	CEP: 96570 000
TELEFONE: (55)3281 2100	E-MAIL: cacapavadosul@apaers.org.br		
NOME DO RESPONSÁVEL: Liege Gleci Mônico		CPF: 36205699087	
PERÍODO DE MANDATO: 2023/2025	CARTEIRA DE IDENTIDADE/ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP	CARGO: Presidente	
ENDEREÇO: Benjamin Constant, 1175 Apt 01 Caçapava do Sul/RS		CEP: 96570 000	

2 TÍTULO DA PROPOSTA

Reforma da sala da Oficina de Culinária da APAE – Emenda Impositiva nº 46/2022 Vereadora Patrícia Castro – PL	PRAZO DE EXECUÇÃO	
	INICIO	TERMINO
	Agosto de 2023	Dezembro de 2023

PÚBLICO ALVO: Pessoas com deficiência intelectual e/ ou múltipla de zero a idade adulta.

APAE atualmente é única instituição que atende crianças, adolescentes e adultos com deficiência e suas famílias com total gratuidade, seu prédio foi construído na década de 70 e ao longo dos tempos necessitou de várias reformas e ampliações para adaptarem-se as necessidades da clientela. As constantes reformas também ocasionaram inúmeros problemas como: desnível no piso, falta de acessibilidade, infiltrações, instalações elétricas, rede de esgoto, rede hidráulicas etc. O espaço onde se realiza a oficina pré-profissionalizante de culinária apresenta inúmeras goteiras impedindo a continuidade do trabalho pedagógico e terapêutico em dias chuvosos, colocando em risco a clientela assistida, neste espaço existem maquinários que estão sujeitos a queimarem, provocarem curtos e ou descarga elétrica, pois fica alagada. Por tanto o recurso será utilizado para a compra de materiais de construção e mão de obra para o concerto do telhado, colocação de um novo teto na sala da oficina pré-profissionalizante.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:

Considerando-se que o prédio onde as atividades educacionais e terapêuticas da Apae se encontra em estado precário, dificultando o trabalho educacional e terapêutico dos alunos/pacientes, até mesmo colocando em situação de risco as pessoas que ali frequentam, este recurso é imprescindível para que a Instituição possa reformar a sala e proporcionar segurança e continuidade do tratamento aos usuários assistidos.

3 OBJETIVOS

3.1 GERAIS

*Realizar reforma no teto e adaptação na estrutura física sala da Oficina de Culinária.

3.2. ESPECÍFICOS

- a) Realizar a retirada da atual cobertura da sala;
- b) Refazer o teto da sala;
- c) Comprar materiais para a reforma;

4. METODOLOGIA

Após o estudo técnico da situação atual do teto da oficina de culinária (em anexo), ficou estabelecida a necessidade da substituição do telhado e a colocação de uma lage. A execução seguirá as orientações do engenheiro contratado. O engenheiro será pago em 5 parcelas o mestre de obra será pago em 4 parcelas.

Item	Material	Quantidade
01	Laje pré moldada treisada	40 m ²
02	Malha 15X15X4.2	40 m ²
03	Cimento	30 sc
04	Areia	05 m ³
05	Brita	03 m ³
06	Cal	10 sc
07	Tabua 2,5X30X5M	15 PÇ
08	Ferro 5,0	30 BR
09	Ferro 10,0	07 BR
10	Ferro 12,5	05 BR
11	Parafuso para telha	100 PÇ
12	Telha 6 mm 2,44 X 1,10	20 PÇ
13	Cumeeira	06 KG
14	Prego 18	05 KG
15	Guias 2,5 X15X5M	50 PÇ
16	Tinta acrílica 3,6 Lt	02 GL
17	Selador 3,6 LT	04 PÇ
18	Areia Média	02 m ²
19	Solução Ácida	06 LT
20	Vidro temperado 1,50 X1,00	01 PÇ
21	Escora	35 PC
22	Lona preta 200 micras	50 MT
23	Listão 2,5X5,2,7 MT	60 MT
24	Telha 6MM 2,13 X1,10	12 PÇ
25	Telha 6 MM 2,13 X1,10 cumeeira	07 PÇ

5. METAS E RESULTADOS ESPERADOS:

5.1 - DESCRIÇÃO DAS METAS E DE ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO:

META 1:

Contratação do engenheiro e mestre de obras para execução do projeto.

META 2:

Adquirir os recursos materiais para a reforma do teto;

META 3:

*execução das reformas;

5.2 – RESULTADOS ESPERADOS:

Com as ações previstas pretende-se melhorar as condições das instalações da instituição, assim a reforma do teto proporcionará um ambiente seguro, saudável, salubre para usuários e profissionais.

5.3 – PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS:

As ações propostas no projeto deverão ser executadas 100%, tendo como instrumento de avaliação: registros fotográficos, postagem nas redes sociais, notas fiscais e ou comprovantes de pagamentos.

5.4 – DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Meta		Ações	
1	Contratar um Engenheiro e mestre de obras.	1	
		2	Realizar um cronograma de atividades para reorganizar as atividades e os ambientes de trabalho da instituição enquanto durar a reforma;
		3	Desocupar os ambientes que serão reformados ou adaptados;
		4	Compra de material de construção;
2	Adquirir os recursos materiais;	1	Comprar material de construção
3	Execução da reforma	1	Retirada e colocação do teto;
		2	Recolocar o telhado;
		3	Realizar os acabamentos dos ambientes;

META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
1	Contratar um Engenheiro e mestre de obras.	Profissionais da área de construção	Engenheiro e Mestre de obra	2	Agosto	Dezembro
2	Adquirir os materiais para reforma.	Telhado e teto da sala de Culinária	Sala	1	Agosto	Dezembro
3	Compra de material de construção para reforma	Remoção do telhado	m ²	45,36	Agosto	Dezembro
		Construção Estrutura para telhado: lage	m ²	39,5	Agosto	Setembro
		Colocação da cobertura	m ²	39,5	Agosto	Dezembro

7. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (R\$1,00)

RECEITA	TOTAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
PROPONENTE			
CONCEDENTE	R\$ 48.567,80	R\$ 9.713,56	R\$ 48.567,80
TOTAL GERAL	R\$ 48.567,80	R\$ 9.713,56	R\$ 48.567,80

Despesa	TOTAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL			
PROPONENTE						
CONCEDENTE	R\$ 48.567,80		R\$ 48.567,80			
TOTAL GERAL	R\$ 48.567,80		R\$ 48.567,80			
8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)						
(considerar como primeiro mês o de início do projeto)						
8.1. CONCEDENTE						
Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
	R\$ 9.713,56	R\$ 9.713,56	R\$ 9.713,56	R\$ 9.713,56	R\$ 9.713,56	
Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês

9. DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

UNID	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
Serviços de Terceiros pessoa física ou jurídica			
	Pagamento de uma empresa de construção	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00
	Pagamento do Engenheiro	R\$ 1.640,00	R\$ 8.200,00
Custos Indiretos/Equipe Encarregada pela execução			
	<u>Material de construção</u>	<u>TOTAL</u>	<u>R\$ 20.367,80</u>
40 m ²	Lage pré moldada treliçada	R\$	R\$ 5.120,00
40 m ²	Malha 15x15x4.2	R\$	R\$ 1.104,00
30 sc	Cimento	R\$	R\$ 1.470,00
5 m ³	Areia	R\$	R\$ 800,00
3 m ³	Brita	R\$	R\$ 585,00
10 sc	Cal	R\$	R\$ 175,00
15 pç	Tabua 2,5x30x5m	R\$	R\$ 1.200,00
30 br	Ferro 5,0	R\$	R\$ 840,00
7br	Ferro 10.0	R\$	R\$ 602,00
5 br	Ferro 12,5	R\$	R\$ 642,00
100 pc	Parafuso p/ telha	R\$	R\$ 130,00
20 pc	Telhas 6mm x 2,44 x 1,10	R\$	R\$ 1.640,00
6 pc	Cummeira	R\$	R\$ 394,80

5 kg	Prego 18	R\$	R\$ 120,00
50 pc	Guias 2,5 x15 x 5m	R\$	R\$ 1.950,00
12 gl	Tinta acrílica 3,6l	R\$	R\$ 292,00
4 pc	Selador 3,6l	R\$	R\$ 312,00
2m ²	Areia média	R\$	R\$ 390,00
6l	Solução acida	R\$	R\$ 132,00
1 pc	Vidro temperado 1,50 x 1,00	R\$	R\$ 438,00
35 pc	Escora	R\$	R\$ 343,00
50m ²	Lona preta 200 micras	R\$	R\$ 190,00
60m ²	Listão 2,5 x 5x 2,7 mt 222	R\$	R\$ 222,00
12 pc	Telha 6MM 2,13 x 1,10	R\$	R\$ 816,00
7 pc	Cumeeira	R\$	R\$ 460,00
Remuneração da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho		-	-
		R\$	R\$
Total		R\$	R\$ 48.567,80

10. PRESTAÇÃO DE CONTAS 4.504

MODO E PERIODICIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

_____ () dias contados do recebimento do repasse mensal.

_____ () dias contados do término da vigência.

PRAZO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

_____ dias, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

Caçapava do Sul, 26 de Junho de 2023.

11. DECLARAÇÃO


Na qualidade de representante legal da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, declaro, para fins de comprovação junto ao MUNICÍPIO, para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito ou situação de inadimplência com a Administração Pública Municipal ou qualquer entidade da

13+
OK

Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município para aplicação na forma prevista e determinada por este Plano de Trabalho.

Pede Deferimento.

Caçapava do Sul, 26 de Junho de 2023.


Liege Gleci Monego
CPF: 36205699087