



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 000000000	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA	ApELIDO EMPREENDIMENTO ORÇAMENTO ESTIMATIVO	DESCRIÇÃO DO LOTE PISO, REDE E DEMAIS ITENS PARA GINÁSIO MELÃO
--------------------------	----------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26
1.	PISO, REDE E DEMAIS ITENS PARA GINÁSIO	148.530,12	% Período:	100,00%										
1.1.	PISO	148.530,12	% Período:	100,00%										
2.		-	% Período:											
3.		-	% Período:											
4.		-	% Período:											
Total: R\$ 148530.12000				%:	100,00%									
				Repassé:	-									
				Contrapartida:	148.530,12									
				Outros:	-									
				Investimento:	148.530,12									
				%:	100,00%									
				Repassé:	-									
				Contrapartida:	148.530,12									
				Outros:	-									
				Investimento:	148.530,12									

Documento assinado digitalmente



VIVIANE PEREIRA CUADROS
Data: 25/04/2025 14:19:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAÇAPAVA DO SUL

Local

Wednesday, April 9, 2025

Data

Responsável Técnico
Nome: VIVIANE PEREIRA CUADROS
CREA/CAU: A186124-7
ART/RRT: