



PREFEITURA DE  
**CAÇAPAVA  
DO SUL**

CAÇAPAVA GEOPARQUE  
MUNICÍPIO DE INTERESSE NACIONAL  
unesco



## CRONOGRAMA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL									
PONTE SANTA BARBARA									
área 240,00 m <sup>2</sup>									
ITEM	SERVICOS	1° ETAPA	%	2° ETAPA	%	3° ETAPA	%	TOTAL	%
		30d		60d		90d			
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 117.794,43						R\$ 117.794,43	
2.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 183.272,77						R\$ 183.272,77	
3.0	MESO-ESTRUTURA			R\$ 233.781,17				R\$ 233.781,17	
4.0	SUPER-ESTRUTURA					R\$ 884.622,53		R\$ 884.622,53	
	TOTAL ETAPA	R\$ 301.067,20		R\$ 233.781,17		R\$ 884.622,53			
	TOTAL ORÇAMENTO	R\$ 1.419.470,90		R\$ 534.848,37		R\$ 1.419.470,90		R\$ 1.419.470,90	

Caçapava do Sul, 17 de janeiro de 2025

Paulo Ricardo Zago Nogara  
Eng. Civil - CREA/RS 70065