Timbre

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

NOME DA INSTITUIÇÃO: AMVIDA- Associação de Moradores da Vila Batista			C.N.P.J.: 870857830001/30
TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de moradores sem fins lucrativos			(x) Sem Fins Lucrativos ( ) Cooperativa ( ) Religiosa
ENDEREÇO: Rua Gabriel Gomes Lucas			
BAIRRO: Vila Batista	CIDADE: Caçapava do Sul	U.F: RS	CEP: 96570-000
TELEFONE: (55) 999781672	E-MAIL:		
NOME DO RESPONSÁVEL: Vanda Beatriz Marques Sitó		CPF:34803564000	
PERÍODO DE MANDATO: 2024/2025	CARTEIRA DE IDENTIDADE/ÓRGÃO EXPEDIDOR:		CARGO: Presidente
ENDEREÇO: Rua Nunes, nº 183- Vila Batista		CEP: 96570-000	

2 PROPOSTA DE TRABALHO

NOME DO PROJETO: Projeto de Manutenção Estrutural da Associação		
	PRAZO DE EXECUÇÃO	
	INICIO	TERMINO
	10/2025	12/2025

PÚBLICO ALVO: Moradores do entorno e de mais comunidade do munícipio.

DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA (DEVENDO SER DEMONSTRADO O NEXO ENTRE A REALIDADE E AS ATIVIDADES OU PROJETOS E METAS A SEREM ATINGIDAS)

A AMVIBA é um espaço de referência para a comunidade da Vila Batista. Atualmente, a estrutura do telhado apresenta sérios problemas, como infiltrações e desgaste, o que compromete a segurança e inviabiliza a realização de atividades em dias de chuva.

Essa situação prejudica diretamente o atendimento da comunidade e a continuidade dos projetos desenvolvidos no local. Desta forma, torna-se necessária a manutenção estrutural do telhado, afim de assegurar condições adequadas de uso e garantir que a associação continue cumprido seu papel social.

São realizadas diversas atividades culturais neste espaço como: realização de oficinas de artesanato (confecção de bonecas, pintura em tecido, decoração para natal, artesanato em tecido, crochê e tricô). Este espaço é utilizado para realização de reuniões para comunidade em geral, para discussões de temas de interesse coletivo exposições de trabalhos confeccionados nas oficinas e atividades de integração promovidas pelas escolas de Ensino Fundamental e educação infantil.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: A AMVIBA desempenha um papel de extrema relevância social, sendo um espaço de encontro, convivência e fortalecimento comunitário. onde são realizadas atividades culturais, recreativas, educativas e sociais voltadas aos moradores da região e entorno. Entretanto, atual condição estrutural do telhado encontra-se comprometida, apresenta infiltrações, desgastes o que tem dificultado a plena utilização do espaço e, em determinados momentos, até

A manutenção da cobertura do prédio se faz necessária não apenas como medida de preservação patrimonial, mas principalmente como garantia de segurança e qualidade no atendimento à comunidade. Sem esta intervenção, a associação corre o risco de ter suas atividades interrompidas, o que impactaria diretamente as comunidades que se beneficiam das ações promovidas no local.

Com a execução desta proposição, espera-se assegurar melhoras condições da infraestrutura para o desenvolvimento contínuo de programas socias, reuniões comunitárias e atividades de integração, fortalecendo o papel da associação como espaço de referência na comunidade. Além disso, o investimento contribui para a valorização do patrimônio coletivo e para a promoção de um ambiente mais seguro e acessível.

3 OBJETIVOS

3.1 GERAIS

a) Garantir condições adequados de segurança, conforto e preservação da estrutura física Associação Moradores da Vila Batista por meio da manutenção do telhado.

b) Assegurar a continuidade e o fortalecimento das atividades sociais, culturais e educativas desenvolvidas pela associação, oferecendo à comunidade um espaço digno e funcional.

3.2. ESPECÍFICOS

a.1) Realizar a substituição das telhas danificadas e do madeiramento comprometido, garantindo maior durabilidade e segurança estrutural.

a.2) Melhorar as condições físicas do espaço comunitário, possibilitando a realização de atividades sem riscos ou interrupções.

a.3) Preservar o patrimônio da associação, evitando prejuízos materiais decorrentes de infiltrações e deteriorações.

b.1) Proporcionar à comunidade ambiente mais seguro, confortável e adequado para encontros, eventos e projetos sociais.

4. METODOLOGIA

FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS:

1. LEVANTAMENTO TÉCNICO INICIAL: realização da associação, identificando os pontos de maior desgaste, infiltrações e necessidade de substituição de materiais.
2. ORÇAMENTO E AQUISAÇÃO DE MATERIAIS: contação de preços junto a fornecedores e demais materiais necessários.
   Seleção de fornecedores que garanta qualidade e custo-benefício.
3. CONTRATAÇÃO MÃO DE OBRA: seleção de profissionais qualificados para a execução dos serviços.
   Estabelecimento de cronograma de trabalho, respeitando as normas de segurança.
4. EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO: retirada e instalação de novas estruturas.
5. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: Monitoramento constante por parte da coordenação do projeto e registro fotográfico de todas etapas para prestação de contas.
6. ENTREGA E AVALIAÇÃO: entrega do espaço renovado á comunidade.

5. METAS E RESULTADOS ESPERADOS:

5.1 - DESCRIÇÃO DAS METAS E DE ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO: Adequar a estrutura física para melhoria ao atendimento a comunidade.

5.2 – RESULTADOS ESPERADOS:
Proporcionar melhor conforto e bem-estar à comunidade, com ambiente mais adequado e acolhedor.

5.3 – PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS:
Substituição de telhas danificadas; Redução infiltrações; Segurança estrutural; Continuidade das atividades.

5.4 – DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Meta		Ações	
1	META 1 Substituir estrutura comprometida	1	Realizar vistoria técnica para identificar as telhas e estruturas.
		2	Adquirir materiais de qualidade e contratar mão de obra especializada para execução dos serviços.
		...	Realizar a troca de telhas.
2	META 2	1	Comprar material necessário.
		2	Testar o funcionamento do material.
		...	
3	META 3	1	Monitoramento a obra.
		2	Entrega o espaço revitalizado.

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
1	Vistoria e planejamento	Levantamento técnico	Serviço	1	Mês 1	
	Aquisição de materiais	Compra de material	1	Nota fiscal de compra	Mês 1	
2	Execução da Obra	Substituição das telhas	M²	Área de telhado substituída	Mês 2	
3	Finalização e entrega	Vistoria final e entrega	serviço	Entrega	Mês 3	

7. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (R$1,00)

RECEITA	TOTAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL

PROPONENTE			
CONCEDENTE	R$ 10.000,00		R$ 10.000,00
TOTAL GERAL	R$ 10.000,00		R$ 10.000,00

Despesa	**TOTAL**	**VALOR MENSAL**	**VALOR ANUAL**
PROPONENTE			
CONCEDENTE	R$ 10.000,00		
TOTAL GERAL	R$ 10.000,00		

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)

(considerar como primeiro mês o de início do projeto)

8.1. CONCEDENTE

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
	R$ 10.000,00					
Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12 mês

8.2. PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA (CONTRAPARTIDA)

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
	R$ 10.000,00					
Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12 mês

9. DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

UNID	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
	Material de Consumo		**R$ 7.000,00**
	Telhas de fibrocimento		
	Pregos e parafusos		
	Cunheiras		
	Tesoura de ferro		
	Serviços de Terceiros – Pessoa Física		**1.000,00**
	Mão de obra funileiro		

	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.000,00
	Mão de obra pedreiro		
	Custos Indiretos/Equipe Encarregada pela execução		
	Equipamentos Permanentes		
	Remuneração da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho		
	Total	R$ 10.000,00	R$10.000,00

10. PRESTAÇÃO DE CONTAS

MODO E PERIODICIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

- 30 (trinta) dias contados do recebimento do repasse mensal.
- 30 (trinta) dias contados do término da vigência.

PRAZO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

- 150 dias, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência determinada, prorrogável justificativamente por igual período.

Caçapava do Sul, 06 de Outubro de 2025

Vanda Beatriz Marques Sitó - 34803564000

11. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, declaro, para fins de comprovação junto ao MUNICÍPIO, para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito ou situação de inadimplência com a Administração Pública Municipal ou qualquer entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município para aplicação na forma prevista e determinada por este Plano de Trabalho.

Pede Deferimento.

Caçapava do Sul, 06 de Outubro de 2025

Vanda Beatriz Marques Sitó
Presidente da Associação