CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: RESTAURAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA ARNALDO LUIZ CASSOL

ITEM	DESCRIÇÃO	SUB-TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	R$ TOTAL
1.	PROJETO	R$ 68.598,32	41.158,99	27.439,33					68.598,32
2.	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 32.803,13	19.681,88	13.121,25					32.803,13
3.	RESTAURAÇÃO COBERTURA CERÂMICA - TELHA CAPA CANAL	R$ 28.800,08	8.640,02	11.520,03	8.640,02				28.800,08
4.	RESTARAÇÃO DO FORRO EM MADEIRA - SAIA CAMISA	R$ 8.316,40		1.663,28	6.653,12				8.316,40
5.	RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS	R$ 6.782,07		2.034,62	4.747,45				6.782,07
6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 53.163,68			31.898,21	21.265,47			53.163,68
7.	INSTALÇÕES - ILUMINAÇÃO	R$ 54.470,55				27.235,28	27.235,28		54.470,55
8.	PINTURA	R$ 43.905,66					13.171,70	30.733,96	43.905,66
9.	SERVIÇOS FINAIS	R$ 8.932,75						8.932,75	8.932,75
	R$ - Total Mês		69.480,89	55.778,51	51.938,80	48.500,75	40.406,97	39.666,71	R$ 177.198,21
	R$ - Total Acumulado			125.259,41	177.198,2				
	R$ - Total Geral	305.772,64							
									305.772,64