Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Caçapava do S	UBS PROMORAR	Lote único - Empreitada Preço Global

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/25	2 02/25	3 03/25	4 04/25	5 05/25	6 06/25	7 07/25	8 08/25	9 09/25	10 10/25	11 11/25	12 12/25
1.	**UBS PROMORAR**	**2.161.811,90**	% Período:	2,03%	6,11%	15,54%	10,16%	7,22%	5,06%	27,90%	25,99%				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	43.800,00	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES	132.000,00	% Período:		30,00%	70,00%									
1.3.	ESTRUTURA	336.000,00	% Período:	50,00%	50,00%	100,00%									
1.4.	ALVENARIA E VEDAÇÃO	219.600,00	% Período:		50,00%	50,00%	100,00%								
1.5.	COBERTURA	156.000,00	% Período:		50,00%	50,00%		100,00%							
1.6.	ESQUADRIAS	109.433,90	% Período:						100,00%						
1.7.	(REVESTIMENTO)	268.308,00	% Período:							100,00%					
1.8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉ	334.806,00	% Período:							100,00%					
1.9.	PINTURA E ACABAMENTO	225.000,00	% Período:								100,00%				
1.10.	LIMPEZA FINAL E ENTREGA	114.864,00	% Período:								100,00%				
1.11.	OUTROS/ RESERVA TÉCNICA	222.000,00	% Período:								100,00%				

Total: R$ 2.161.811,90

		1 01/25	2 02/25	3 03/25	4 04/25	5 05/25	6 06/25	7 07/25	8 08/25	9 09/25	10 10/25	11 11/25	12 12/25
Período:	%:	2,03%	6,11%	15,54%	10,16%	7,22%	5,06%	27,90%	25,99%				
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:	43.800,00	132.000,00	336.000,00	219.600,00	156.000,00	109.433,90	603.114,00	561.864,00				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**43.800,00**	**132.000,00**	**336.000,00**	**219.600,00**	**156.000,00**	**109.433,90**	**603.114,00**	**561.864,00**				
Acumulado:	%:	2,03%	8,13%	23,67%	33,83%	41,05%	46,11%	74,01%	100,00%				
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:	43.800,00	175.800,00	511.800,00	731.400,00	887.400,00	996.833,90	1.599.947,90	2.161.811,90				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**43.800,00**	**175.800,00**	**511.800,00**	**731.400,00**	**887.400,00**	**996.833,90**	**1.599.947,90**	**2.161.811,90**				

Caçapava do Sul/RS
Local

quinta-feira, 6 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: VIVIANE PEREIRA CUADROS
CREA/CAU: A186124-7
ART/RRT: