9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 5552/2023

Edital nº 3477/2023

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 438, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **MARCELO C. SPODE,** brasileiro, casado, Empresário, inscrito no CPF sob nº 401.xxx.xxx-20, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado a **EMPRESA C.H ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA**, já qualificada no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público para constar o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Com o presente as partes promovem alteração na Cláusula Segunda, que passa a ter a seguinte redação:

> **CLÁUSULA SEGUNDA: O valor descrito no contrato original de R$ 245.855,05 (duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos), passa agora por um aditivo de R$ 61.449,54 (sessenta e um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), resultando num valor final de R$ 307.304,59 (trezentos e sete mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos), que equivale a um acréscimo de 24,9942 % em relação ao valor original, conforme Parecer Técnico no 94/2025 emitido pela Secretaria Municipal do Planejamento e Meio Ambiente, em anexo.**

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, 15 de dezembro de 2025.

C H ROGGIA CONSTRUCOES LTDA:09616071000198

Assinado de forma digital por C H ROGGIA CONSTRUCOES LTDA:09616071000198
Dados: 2025.12.15 15:17:51 -03'00'

Empresa C.H. Roggia Construções Ltda
Contratada

MARCELO CORDERO SPODE:40105598020

Assinado de forma digital por MARCELO CORDERO SPODE:40105598020
Dados: 2025.12.15 12:54:07 -03'00'

Marcelo C.Spode
Prefeito Municipal