Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Caçapava do Su	PAVIMENTA 3 RS	Lote único - Empreitada Preço Global

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROF. MIGUEL P**	**572.509,05**	% Período:	50,00%	50,00%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.677,96	% Período:	30,00%	70,00%										
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	489.881,94	% Período:	50,00%	50,00%										
							68,32%	31,68%							
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	55.427,40	% Período:	100,00%											
1.4.	SINALIZAÇÃO	11.521,75	% Período:		100,00%										
						100,00%									
			% Período:												
			% Período:												

Total: R$ 572.509,05

Período:	%:	10,31%	89,69%											
	Repasse:	50.170,26	436.462,44											
	Contrapartida:	8.853,57	77.022,78											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**59.023,83**	**513.485,22**											
Acumulado:	%:	10,31%	100,00%											
	Repasse:	50.170,26	486.632,70											
	Contrapartida:	8.853,57	85.876,35											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**59.023,83**	**572.509,05**											

Caçapava do Sul/RS
Local

quinta-feira, 23 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Wesllei O. Scheffer
CREA/CAU: A301578-5
ART/RRT: