29:13

Acesso à Informação

Sair do Sistema

Usuário: AMANDA GARCIA DA SILVA
CPF: 834.477.090-49

03/09/2026 14:05 - v.3.10.19-b30837266

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 995949

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

88.142.302/0001-45 - MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL

Voltar

Versão: 5

VOLTAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	1	CASA 01	1
2	SAPATA	-	1	CASA 01	1
			2	CASA 02	2
			3	CASA 03	3
			4	CASA 04	4
			5	CASA 05	5
			6	CASA 06	6
			7	CASA 07	7
			8	CASA 08	8
			9	CASA 09	9
			10	CASA 10	10
			11	CASA 11	11
			12	CASA 12	12

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
3	BALDRAME	-	1	CASA 01	1
			2	CASA 02	2
			3	CASA 03	3
			4	CASA 04	4
			5	CASA 05	5
			6	CASA 06	6
			7	CASA 07	7
			8	CASA 08	8
			9	CASA 09	9
			10	CASA 10	10
			11	CASA 11	11
			12	CASA 12	12
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	1	CASA 01	1
			2	CASA 02	2
			3	CASA 03	3
			4	CASA 04	4
			5	CASA 05	5
			6	CASA 06	6
			7	CASA 07	7
			8	CASA 08	8
			9	CASA 09	9
			10	CASA 10	10
			11	CASA 11	11
			12	CASA 12	12
5	PILARES, VIGAS E LAJE	-	1	CASA 01	1
			2	CASA 02	2
			3	CASA 03	3
			4	CASA 04	4
			5	CASA 05	5
			6	CASA 06	6
			7	CASA 07	7
			8	CASA 08	8
			9	CASA 09	9
			10	CASA 10	10

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			11	CASA 11	11
			12	CASA 12	12
6	ALVENARIA	-	1	CASA 01	1
			2	CASA 02	2
			3	CASA 03	3
			4	CASA 04	4
			5	CASA 05	5
			6	CASA 06	6
			7	CASA 07	7
			8	CASA 08	8
			9	CASA 09	9
			10	CASA 10	10
			11	CASA 11	11
			12	CASA 12	12
7	ESQUADRIAS	-	1	CASA 01	1
			2	CASA 02	2
			3	CASA 03	3
			4	CASA 04	4
			5	CASA 05	5
			6	CASA 06	6
			7	CASA 07	7
			8	CASA 08	8
			9	CASA 09	9
			10	CASA 10	10
			11	CASA 11	11
			12	CASA 12	12
8	TELHADO	-	1	CASA 01	1
			2	CASA 02	2
			3	CASA 03	3
			4	CASA 04	4
			5	CASA 05	5
			6	CASA 06	6
			7	CASA 07	7
			8	CASA 08	8

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			9	CASA 09	9
			10	CASA 10	10
			11	CASA 11	11
			12	CASA 12	12
9	REVESTIMENTO INTERNO	-	1	CASA 01	1
			2	CASA 02	2
			3	CASA 03	3
			4	CASA 04	4
			5	CASA 05	5
			6	CASA 06	6
			7	CASA 07	7
			8	CASA 08	8
			9	CASA 09	9
			10	CASA 10	10
			11	CASA 11	11
			12	CASA 12	12
10	REVESTIMENTO EXTERNO	-	1	CASA 01	1
			2	CASA 02	2
			3	CASA 03	3
			4	CASA 04	4
			5	CASA 05	5
			6	CASA 06	6
			7	CASA 07	7
			8	CASA 08	8
			9	CASA 09	9
			10	CASA 10	10
			11	CASA 11	11
			12	CASA 12	12
11	FORROS	-	1	CASA 01	1
			2	CASA 02	2
			3	CASA 03	3
			4	CASA 04	4
			5	CASA 05	5
			6	CASA 06	6

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			7	CASA 07	7
			8	CASA 08	8
			9	CASA 09	9
			10	CASA 10	10
			11	CASA 11	11
			12	CASA 12	12
12	PINTURA	-	1	CASA 01	1
			2	CASA 02	2
			3	CASA 03	3
			4	CASA 04	4
			5	CASA 05	5
			6	CASA 06	6
			7	CASA 07	7
			8	CASA 08	8
			9	CASA 09	9
			10	CASA 10	10
			11	CASA 11	11
			12	CASA 12	12
13	PISO	-	1	CASA 01	1
			2	CASA 02	2
			3	CASA 03	3
			4	CASA 04	4
			5	CASA 05	5
			6	CASA 06	6
			7	CASA 07	7
			8	CASA 08	8
			9	CASA 09	9
			10	CASA 10	10
			11	CASA 11	11
			12	CASA 12	12
14	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	-	1	CASA 01	1
			2	CASA 02	2
			3	CASA 03	3
			4	CASA 04	4

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			5	CASA 05	5
			6	CASA 06	6
			7	CASA 07	7
			8	CASA 08	8
			9	CASA 09	9
			10	CASA 10	10
			11	CASA 11	11
			12	CASA 12	12
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	1	CASA 01	1
			2	CASA 02	2
			3	CASA 03	3
			4	CASA 04	4
			5	CASA 05	5
			6	CASA 06	6
			7	CASA 07	7
			8	CASA 08	8
			9	CASA 09	9
			10	CASA 10	10
			11	CASA 11	11
			12	CASA 12	12
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	1	CASA 01	1
			2	CASA 02	2
			3	CASA 03	3
			4	CASA 04	4
			5	CASA 05	5
			6	CASA 06	6
			7	CASA 07	7
			8	CASA 08	8
			9	CASA 09	9
			10	CASA 10	10
			11	CASA 11	11
			12	CASA 12	12
17	LIMPEZA	-	1	CASA 01	1
			2	CASA 02	2

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			3	CASA 03	3
			4	CASA 04	4
			5	CASA 05	5
			6	CASA 06	6
			7	CASA 07	7
			8	CASA 08	8
			9	CASA 09	9
			10	CASA 10	10
			11	CASA 11	11
			12	CASA 12	12

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	8,51%	R$ 158.556,25	8,51%	R$ 158.556,25
2	8,32%	R$ 154.898,61	16,83%	R$ 313.454,86
3	8,32%	R$ 154.898,61	25,15%	R$ 468.353,47
4	8,32%	R$ 154.898,61	33,46%	R$ 623.252,08
5	8,32%	R$ 154.898,61	41,78%	R$ 778.150,69
6	8,32%	R$ 154.898,61	50,10%	R$ 933.049,30
7	8,32%	R$ 154.898,61	58,42%	R$ 1.087.947,91
8	8,32%	R$ 154.898,61	66,73%	R$ 1.242.846,52
9	8,32%	R$ 154.898,61	75,05%	R$ 1.397.745,13
10	8,32%	R$ 154.898,61	83,37%	R$ 1.552.643,74
11	8,32%	R$ 154.898,61	91,68%	R$ 1.707.542,35
12	8,32%	R$ 154.898,61	100,00%	R$ 1.862.440,96

gov.br
Documento assinado digitalmente
VIVIANE PEREIRA CUADROS
Data: 03/09/2026 15:01:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br