Proprietário: Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul											
Obra: Ponte da Vila Sul 12 m de comp. X 6 m larg. 8 m alt.											
Local: Ponte da Vila Sul											
Área: 72 m² Pista de Rolamento (Tabuleiro)											

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	1° ETAPA	%	2° ETAPA	%	3° ETAPA	%	4° ETAPA	%	TOTAL	%
1.0	**SERVIÇOS INICIAIS**	R$ 33.238,15	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	**R$ 33.238,15**	**5,87%**
2.0	**MOVIMENTO DE TERRA**	R$ 1.797,20	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	**R$ 1.797,20**	**0,32%**
3.0	**INFRA-ESTRUTURA**	R$ -	0,00%	R$ 97.258,60	60,00%	R$ 64.839,07	40,00%	R$ -	0,00%	**R$ 162.097,67**	**28,61%**
4.0	**MESO-ESTRUTURA**	R$ -	0,00%	R$ 60.545,20	60,00%	R$ 40.363,47	40,00%	R$ -	0,00%	**R$ 100.908,67**	**17,81%**
5.0	**SUPER-ESTRUTURA**	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 107.390,28	40,00%	R$ 161.085,41	60,00%	**R$ 268.475,69**	**47,39%**
	TOTAL ETAPA	**R$ 35.035,35**	**6,18%**	**R$ 157.803,80**	**27,86%**	**R$ 212.592,81**	**37,53%**	**R$ 161.085,41**	**28,43%**	**R$ 566.517,37**	**100,00%**
	TOTAL ORÇAMENTO	**R$ 35.035,35**	**6,18%**	**R$ 192.839,15**	**34,04%**	**R$ 405.431,96**	**71,57%**	**R$ 566.517,37**	**100,00%**	**R$ 566.517,37**	**100,00%**

Caçapava do Sul, 22 de outubro de 2025

_____

Paulo Ricardo Zago Nogara
Eng.° Civil
CREA/RS: 70.065

gov.br
Documento assinado digitalmente
PAULO RICARDO ZAGO NOGARA
Data: 12/11/2025 18:14:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br