Proprietário: Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul													
Obra: Ponte da Divisa, vão 19 m x largura 5 m x altura 4,70 m total													
Local: Ponte Passo da Divisa , Cachoeira do Sul/Caçapava do Sul													
Área: 95 m² Pista de Rolamento (Tabuleiro)													
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO													
ITEM	**SERVIÇOS**	**1° ETAPA**	**%**	**2° ETAPA**	**%**	**3° ETAPA**	**%**	**4° ETAPA**	**%**	**TOTAL**	**%**		
1.0	**SERVIÇOS INICIAIS**	R$ 33.238,15	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	**R$ 33.238,15**	**5,35%**		
2.0	**MOVIMENTO DE TERRA**	R$ 1.797,20	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	**R$ 1.797,20**	**0,29%**		
3.0	**INFRA-ESTRUTURA**	R$ -	0,00%	R$ 97.258,60	60,00%	R$ 64.839,07	40,00%	R$ -	0,00%	**R$ 162.097,67**	**26,08%**		
4.0	**MESO-ESTRUTURA**	R$ -	0,00%	R$ 60.545,20	60,00%	R$ 40.363,47	40,00%	R$ -	0,00%	**R$ 100.908,67**	**16,24%**		
5.0	**SUPER-ESTRUTURA**	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 129.393,81	40,00%	R$ 194.090,71	60,00%	**R$ 323.484,52**	**52,05%**		
	TOTAL ETAPA	**R$ 35.035,35**	**5,64%**	**R$ 157.803,80**	**25,39%**	**R$ 234.596,34**	**37,75%**	**R$ 194.090,71**	**31,23%**	**R$ 621.526,20**	**100,00%**		
	TOTAL ORÇAMENTO	**R$ 35.035,35**	**5,64%**	**R$ 192.839,15**	**31,03%**	**R$ 427.435,49**	**68,77%**	**R$ 621.526,20**	**100,00%**	**R$ 621.526,20**	**100,00%**		

Caçapava do Sul, 22 de outubro de 2025

Paulo Ricardo Zago Nogara
Eng.° Civil
CREA/RS: 70.065

gov.br
Documento assinado digitalmente
PAULO RICARDO ZAGO NOGARA
Data: 12/11/2025 18:39:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br