28:48

Acesso à Informação

Sair do Sistema

Usuário: AMANDA GARCIA DA SILVA
CPF: 834.477.090-49

14/10/2026 13:27 - v.3.10.20-b32128742

Transfere gov.br

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Instrumento 979270

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

88.142.302/0001-45 - MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL

Voltar

Versão: 4

Dados Básicos | Anexos | Responsável Técnico | Documentação Complementar | QCI | PO/CFF | LAE | SPA | Quadro Resumo

Dados Gerais | Eventos | Frentes de Obra | PO | PLQ | CFF

VOLTAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	1	Etapa 01	1
			2	Etapa 02	1
			3	Etapa 03	2
			4	Etapa 04	2
			5	Etapa 05	3
			6	Etapa 06	3
			7	Etapa 07	4
			8	Etapa 08	4
			9	Etapa 09	5
			10	Etapa 10	5
			11	Etapa 11	6
			12	Etapa 12	6
			13	Etapa 13	7
			14	Etapa 14	7
			15	Etapa 15	8
			16	Etapa 16	8
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	-	1	Etapa 01	1

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
3	FUNDAÇÕES	-	2	Etapa 02	1
4	SUPERESTRUTURA	-	3	Etapa 03	2
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	-	4	Etapa 04	3
6	ESQUADRIAS	-	5	Etapa 05	4
7	SISTEMAS DE COBERTURA	-	6	Etapa 06	5
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	6	Etapa 06	5
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	-	7	Etapa 07	6
10	SISTEMAS DE PISOS	-	8	Etapa 08	6
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	-	9	Etapa 09	7
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	-	10	Etapa 10	7
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	-	10	Etapa 10	7
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	-	10	Etapa 10	7
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	-	10	Etapa 10	7
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	-	11	Etapa 11	7
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	-	11	Etapa 11	7
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	-	11	Etapa 11	8
			12	Etapa 12	8
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	-	13	Etapa 13	8
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	-	14	Etapa 14	8
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	-	15	Etapa 15	8
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	-	15	Etapa 15	8
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	16	Etapa 16	8
24	SERVIÇOS FINAIS	-	16	Etapa 16	8

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	8,87%	R$ 337.772,27	8,87%	R$ 337.772,27
2	13,24%	R$ 504.094,30	22,12%	R$ 841.866,57
3	9,35%	R$ 355.745,74	31,46%	R$ 1.197.612,31
4	12,75%	R$ 485.111,41	44,21%	R$ 1.682.723,72
5	9,55%	R$ 363.484,73	53,76%	R$ 2.046.208,45
6	14,99%	R$ 570.670,86	68,75%	R$ 2.616.879,31
7	16,09%	R$ 612.604,15	84,85%	R$ 3.229.483,46
8	15,15%	R$ 576.693,31	100,00%	R$ 3.806.176,77