
PROGRAMA:

Projeto:
Nome da Via:

Localidade:

Ítem Descrição Valor %
% Valor % Valor Total

1 Serviços Preliminares
1.1 Placa de obra pintada e fixada em estrutura -              
1.2 Locação da via 100,00 369,00         -       369,00         0,31     
1.3 Terraplenagem e capacitação 100,00 3.780,00      -       3.780,00      3,19     
2 Serviços de pavimentação
2.1 Colocação de guias e rejuntamentos 100,00 8.462,40      -       8.462,40      7,13     
2.2 Leito de areia grossa 50,00   12.101,40    50,00   12.101,40    24.202,80    20,39   
2.3 Assentamento de pedras e rejuntamento 45,00   34.846,20    55,00   42.589,80    77.436,00    65,25   
2.4 Compactação final com rolo vibratório -       100,00 4.428,00      4.428,00      3,73     

Valor das parcelas 50,19   59.559,00    49,81   59.119,20    118.678,20  100,00 
Parcelas acumuladas 50,19   59.559,00    100,00 118.678,20  

Caçapava do Sul, 15 de Outubro de 2011

Pacífico J. Vargas - Arquiteto crea 057.302

Pompeu M. Freitas - Eng° Civil crea 067.999

Zauri Tiarajú Ferreira de Castro - Prefeito

Meses de execução
1° 2°

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
GRUPO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO

APOIO A IMPLANTAÇÃO DE  INFRAESTRUTURA SOCIAL E ECONÔMICA (PAVIMENTAÇÃO)
PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA COM PARALELEPÍPEDOS DE GRANITO
Rua Benjamin Constant (trecho entre as Ruas Arnaldo Luiz Valli e Mário Medeiros)

Caçapava do Sul - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RESTANTE


