
valor
% vlr % vlr % vlr % vlr Total %

1 Instalação da Obra 100,00           4.272,00        -                -                -                -                -                -                4.272,00                     4,27

2 Serviços preliminares 100,00           4.423,00        -                -                -                -                -                -                4.423,00                     4,42

3 Recuperação do Play Ground 100,00           11.247,30      -                -                -                -                -                -                11.247,30                   11,25

4 Proteção Externa 40,00             5.852,64        60,00             8.778,96        -                -                -                -                14.631,60                   14,63

5 Pavimentação e Equipamentos -                -                35,00             15.923,37      35,00             15.923,37      30,00             13.648,61      45.495,35                   45,50

6 Bancos de concreto -                -                10,00             467,63           90,00             4.208,63        -                -                4.676,25                     4,68

7 Paisagismo -                -                50,00             4.808,75        50,00             4.808,75        9.617,50                     9,62

8 Serviços complementares eventuais -                -                -                -                -                -                100,00           5.637,00        5.637,00                     5,64

Subtotal: 25,79             25.794,94      25,17             25.169,96      24,94             24.940,75      24,09             24.094,36      Valor dos Serviços

Total Acumulado 25,79             25.794,94      50,96             50.964,90      75,91             75.905,65      100,00           100.000,00    100.000,00                 100,00          

Caçapava do Sul, 15 de Setembro de 2011

Cel. Zauri Tiarajú de Castro - Prefeito Arq. Pacífico J. Vargas - CREA nº 057.302

Engº Civil Pompeu M. Freitas - CREA nº 067.999

3º

Guilherme Torres Fleck -Secretário da Coordenação e Planejamento

PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ANTÔNIO CÂNDIDO DE FREITAS - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
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