
Município - Caçapava do Sul - RS Rua João Farias de Oliveira Lima

Ítem Descrição Total %
R$ % R$ % % R$ %

1 Serviços preliminares 1.225,90          100,00       -                   -             -                   -             -                   -             -                   -             1.225,90      1,57
2 Movimentos de Terra 1.182,69          100,00       -                   -             -                   -             -                   -             -                   -             1.182,69      1,52
3 Fundações 4.984,97          100,00       -                   -             -                   -             -                   -             -                   -             4.984,97      6,39
4 Alvenarias e Painéis 6.431,37          90,00         714,60             10,00         -                   -             -                   -             -                   -             7.145,97      9,16
5 Cobertura 2.006,10          20,00         8.024,40          80,00         -                   -             -                   -             -                   -             10.030,50    12,85
6 Instalações Hidrossanitárias -                   -             363,80             10,00         3.274,19          90,00         -                   -             -                   -             3.637,99      4,66
7 Instalações Elétricas -                   -             451,41             10,00         4.062,67          90,00         -                   -             -                   -             4.514,08      5,78
8 Esquadrias -                   -             -                   -             1.632,96          100,00       -                   -             -                   -             1.632,96      2,09
9 Revestimentos -                   -             6.538,53          25,00         6.538,53          25,00         13.077,06        50,00         -                   -             26.154,12    33,51

10 Pisos -                   -             -                   -             -             2.248,01          60,00         1.498,67          40,00         3.746,68      4,80
11 Vidros -                   -             -                   -             -             -                   -             245,18             100,00       245,18         0,31
12 Pinturas -                   -             -                   -             -             -                   -             12.068,69        100,00       12.068,69    15,47
13 Louças, metais e acessórios -                   -             -                   -             -             -                   -             1.423,31          100,00       1.423,31      1,82
14 Instalação Prevenção Incêndio -                   -             -                   -             -             -                   -             44,16               100,00       44,16           0,06

Tatal da parcela: 15.831,03        20,29         16.092,73        20,62         15.508,35        19,87         15.325,07        19,64         15.280,01        19,58         

Total Acumulado 15.831,03        20,29         31.923,76        40,91         47.432,11        60,78         62.757,18        80,42         78.037,19        100,00       78.037,19    100,00

Ilson Tolfo Tondo Pacífico J. Vargas - arquiteto e urbanista

Prefeito em exercício CAU A12.407-9

Ibucaçara Rosa de Miranda Pompeu M. Freitas - engenheiro civil

Secretário Adjunto de Planejamento e Meio Ambiente CREA 067.999-D

Meses de Execução

Caçapava do Sul - RS, 05 de Fevereiro de 2014

CRECHE DO BAIRRO FLORESTA - REFORMA E ADEQUAÇÃO (A=201,81m2)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
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