
CRONOGRAMA

Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2
1 Serviços Preliminares 14.474,71 8,05
2 Movimento de Terra 5.135,01 2,86
3 Fundação 45.032,46 25,05
4 Estrutura Metálica e Cobertura 100.653,34 55,99
5 Drenagem Pluvial 4.808,43 2,67
6 Instalações Elétricas – 127/220 v 6.863,06 3,82
7 Serviços Diversos 2.807,91 1,56

Cronograma Físico-Financeiro

PAC 2 – Cobertura de Quadra Escolar 002/2013

UF: RS
Município: Caçapava do Sul
Valor Empenhado: R$ 71.909,97

Ordem Descrição
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7

Total: 179.774,93 100,00

Mês 8 Mês 9
Valor do Item (R$)

(%) Referente a 
Obra (A)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL
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