
PROGRAMA:

Projeto:
Nome da Via:

Localidade:

Ítem Descrição Valor %
% Valor % Valor Total

1 Serviços Preliminares
1.1 Placa de obra pintada fixada em estrutura 100,00 586,66        -           -             586,66 0,48
2 Serviços de pavimentação

2.1 Colocação de guias e rejuntamentos 50,00 5.926,80     50,00       5.926,80     11853,60 9,65
2.2 Transporte de guias (45km) 50,00 72,77          50,00       72,77          145,53 0,12
2.3 Assentamento de pedras e rejuntamento 50,00 48.787,80   50,00       48.787,80   97575,60 79,46
2.4 Transporte de pedras (45km) 50,00 6.151,95     50,00       6.151,95     12303,90 10,02
2.5 Rampa de concreto (h=7cm) 1,62m² -              100,00     334,02        334,02 0,27

100
Valor das parcelas 50,10   61.525,97   49,90       61.273,34   122.799,31 100

Parcelas acumuladas 50,10   61.525,97   100,00     122.799,31 

Caçapava do Sul, 09 de Março de 2015

Marcelo Augusto Mendes Spode – Arquiteto e Urbanista
CAU/RS nº A96.388-7

Ibucaçara Miranda
Secretário Municipal SMPMA

Otomar Vivian - Prefeito Municipal 

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMEN TO
GRUPO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISM O

PLANEJAMENTO URBANO
PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA COM PARALELEPÍPEDOS DE GRANITO

Meses de execução
1°

Rua Baltazar de Bem

Caçapava do Sul - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RESTANTE 

Trecho compreendido em 225,30m em direção Sul a partir do calçamento existente

2°

Não é possível exibir esta imagem no momento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL


