
Projeto:

Data base: BDI: (%) 23,94

valor

% vlr % vlr % vlr % vlr Total %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100 144,61R$           -R$             -R$               -R$                144,61R$           100

2 FUNDAÇÕES E BALDRAME 50 4.971,08R$        50 4.971,08R$    -R$               -R$                9.942,15R$        100

3 ELEVAÇÕES 40 8.830,64R$        40 8.830,64R$    20 4.415,32R$       -R$                22.076,61R$       100

4 TETOS E COBERTURA 30 7.153,79R$        35 8.346,09R$    25 5.961,49R$       -R$                23.845,97R$       90

5 ESQUADRIAS E VIDROS -R$                 -R$             85 8.847,59R$       15 1.561,34R$       10.408,92R$       100

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -R$                 -R$             -R$               100 3.342,81R$       3.342,81R$        100

7 REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÕES -R$                 -R$             -R$               100 14.487,61R$     14.487,61R$       100

8 PINTURAS E ACABAMENTOS -R$                 -R$             -R$               100 2.267,88R$       2.267,88R$        100

9 SERVIÇOS FINAIS -R$                 -R$             -R$               100 3,00R$              3,00R$               100

Subtotal: 24,39     21.100,12R$       25,60        22.147,81R$   22,22       19.224,40R$     25,04       21.662,63R$     

Total Acumulado 24,39     21.100,12R$       49,99        43.247,93R$   72,21       62.472,34R$     97,24       84.134,97R$     86.519,56R$       97,24       
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