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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25
1. CALÇAMENTO RUA VEREADOR LUIZ COELHO LEAL 332.009,02 % Período: 0,66% 0,08% 57,04% 40,23% 0,76% 0,51% 0,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.299,70 % Período: 89,40% 10,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  20.434,06 % Período: 0,66% 0,08% 57,04% 40,23% 0,76% 0,51% 0,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Terraplanagem  7.348,00 % Período: 0,00% 0,00% 59,09% 40,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Meio-Fio  40.248,55 % Período: 0,00% 0,00% 55,68% 44,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Pavimentação da pista de rolamento com bloco de concreto 16 faces 255.476,38 % Período: 0,00% 0,00% 59,09% 40,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. Regularização de Passeio Público - Lado Direito  1.907,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 61,30% 38,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. Regularização de Passeio Público - Lado Esquerdo 2.060,11 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 58,37% 41,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SINALIZAÇÃO VERTICAL  2.234,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 0,66% 0,08% 57,04% 40,23% 0,76% 0,51% 0,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 2.190,75 259,77 189.369,86 133.579,54 2.527,28 1.700,34 2.381,48 - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 2.190,75 259,77 189.369,86 133.579,54 2.527,28 1.700,34 2.381,48 - - - - - 

%: 0,66% 0,74% 57,78% 98,01% 98,77% 99,28% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 2.190,75 2.450,52 191.820,38 325.399,92 327.927,20 329.627,54 332.009,02 332.009,02 332.009,02 332.009,02 332.009,02 332.009,02 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 2.190,75 2.450,52 191.820,38 325.399,92 327.927,20 329.627,54 332.009,02 332.009,02 332.009,02 332.009,02 332.009,02 332.009,02 

Local Responsável Técnico
Nome: Schaiane da Silva Lopes
CREA/CAU: RS 142294-4

Data ART/RRT: 
sexta-feira, 22 de dezembro de 2023

Lote Único - Empreitada Preço Global

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Caçapava do SulCalçamento Rua Ver. Luiz Coelho Leal

Caçapava do Sul/RS

0

Total:    R$ 332.009,02

Item Descrição
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