RELATORIO SOBRE PROJETOS EM EXECUCAO E A EXECUTAR E DESPESAS COM CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO

(Art. 45 da LRF)

Situagao: Empenhado, Publicado e Assinado

EXECUCAO %

RECURSOS PRIORIZADOS PARA 2024

2 FR/ : CONSERVACAO DO 1.CONCLUIDOS
Objeto INICIO DA VALOR DO PROJETO ATE EXERC NO PATRIMONIO 2.EM ANDAMENTO
IDENTIFICACAO DAS ACOES Namero do | EXECUCAO . IR Valor S Valor 3 Pagar | ANTERIOR -| EXERCICI fA EXECUTAR| PROJETOS EM [~ """ “T DaFimda |3 xov0S PROJETOS
Convénio/Pré-Convénio - Nome do Orgao s Conveniado FOPTAge. |- alona SAp 2022 0DE2023 | EM 2024 EXECUCAOQ onFspeEhed Biscacko. 4 :
Inicio da
Vigéncia
Recursos de Convénios Federais
Emenda Individual Unido - Elaboragio d
Pav Romana Cechin | 929145/2022 Ministério das Cidades 30/06/2022 AIRAS CIIE e = 1700 / 3840 238.856,00 < 238.856,00 = 20,00% 80,00% EROmE0.49 17539525 | 3000612025 3 - Novo Projeto
Implantagdo e Qualificagdo Viana projeto em fase final
5 ; : 2 - Aguardando inicio N
Pav Baltazar de Bem 914293/2021 Ministénio das Cidades 14/09/2021 Implantagdo e Qualificagdo Viana | 1700 /3842 238.856,00 238.856,00 - - 50,00% 50,00% 4ot 32.289,36 14/09/2024 2 - Em andamento
e obra
N E sio de
Pav Amaldo Valli | 9141892021 Ministério das Cidades 14/09/2021 | Implantagio e Qualificagio Viaria | 1700 /3840 238.856,00|  238856,00 . . 50,00% 50,00% o d’“ e"(;'m“ e 2744254 | 14/09/2024 2 - Em andamento
rdem ae servigo
Veiculo e ap. ultrassom | 911961/2021 Ministénio da Agricultura e Pecuard 20/10/2021 RS-Emenda-Investimento 1700 /3814 100.275,00 16.478.16 83.796,84 - 16,43% 83,57% Em execugao 7.435,29 20/06/2024 2 - Em andamento
Ministério da Integragao e d Aguardand
Caminhio pipa 906036/2020 | 1 ororie 2 INMEBTaE0 € €0 0,51 2021 | Apoio a Estruturagdo produtiva | 1700 /3837 320.000,00 . 320.000,00 i 50,00% 50,00% guarvanco 68.000,00 | 19/01/2024 2 - Em andamento
Desenvolvimento Regional pagamento
. . Em emissao de
Pav. D Pedro e Xira 899815/2020 Mimistério das Cidades 24/07/2020 Emenda Parlamentar Impositiva 1700/ 3840 481.104,00 481.104.00 - - 50,00% 50,00% o 16.880,32 24/07/2025 2 - Em andamento
rdem de Servico
- , Em emussdo de
Quadra EMEF Dagoberto | 899364/2020 Ministénio dos Esportes 24/07/2020 Emenda Parlamentar Despoto 1570 /1025 238.750,00 238 750,00 % - 50,00% 50,00% Ordem d 302.128,58 24/07/2025 2 - Em andamento
rdem de servigo
F to Agl ario - Prestagio de cont
Cabines de tratores | 889954/2019 Ministério da Agricultura e Pecuar] 31/12/2019 e et 3814 14325000  143250,00 : 100,00% : . ESsiaclolle contx 466420 | 3171272022 1 - Concluido
Investimento em analise
. . 5 - Em’emissao de
Pav. D.Pedro 884657/2019 Ministério das Cidades 16/12/2019 Planejamento Urbano 1700 / 3835 23875000  238750.00 - 8 50,00% 50,00% e 8.005,61 | 08/06/2024 2 - Em andamento
rdem de servigo
Ministério da Integragio e d 1 - P a Contas
Retroescavadeira e plaina | 882502/2019 | o ori ddINteBragao € do 1, 500,0019 SDR/MDR - 2029 PDReT 3821 250.000,00|  225.021,11 2 100,00% . . Concluida 9546,67 | 20/03/2022 restacho de Contas
Desenvolvimento Regional Concluida
) _ ~Prestagao de Contas
Trator e grade 8724652018 Ministério da Agricultura e Pecuar{ 31/07/2018 RS-Emenda-Investimento 3814 136.986,30 |  136.986,30 199,70 | 100,00% - . Concluida 199.70 | 30092020 |2 'e;"’?"’f _‘Ze Cortas
oncluida
1 - Prestagdo de C
Pav. Xird Meirelles | 866748/2018 Ministério das Cidades 11052018 Planejamento Urbano 3832 22285714 222857.14 . 100,00% . . Concluida 17.940,52 | 3171212023 re(sfaca;’ '? S
onciuida
] | - Prestagdo de Cont
Pav. Tiradentes 86573912018 Ministério das Cidades 11/05/2018 Planejamento Urbano 3833 270.476,19|  270.476.19 - 100,00% . R Concluida 31.712,66 | 317122023 '°Z‘ : ,de ontas
oncluida
Modulos sanitarios 857543/2017 Ministério das Cidades 29/12/2017 Melhorias Sanitarias - MDS 1665/ 1123 250.000,00 - - - 50,00% 50,00% Aguardando licitagdo 54.276,84 29/09/2023 2 - Em andamento
] 1 - Prestagh 1
Drenagem emruas | 8462002017 Ministério das Cidades 29/11/2017 Planejamento Urbano 344.750,00 |  344.750,00 = 100,00% - z Concluida 350,00 | 29/09/2020 'Cz""‘"'a;’ ,‘L" Cortas
oncluida
— -
Trator 844270/2017 Ministério da Agricultura e Pecuard 28/11/2017 RS-Emenda-Investimento 146.250,00|  146.250,00 5 100,00% 5 2 Concluida 14.330,00 | 30/09/2020 Frestaghio de Contas
I 1
Sinasio V s Anto - R devolvido 3 ~Prestagio de C
Ginasio Ver. José Anténio | 43435017 | Ministério dos Esportes 29/11/2017 | Emendas Parlamentares - Desportos| 1186 243.750,00 |  243.750,00 i 100,00% . - ecurso cevolido;d 963133 | 301127203 | ! Prestacdo de Contas
Chaves Dias Uniao Concluida
3 2 - tagdo d t
Pav. Domingos 830573/2016 Ministério das Cidades 24/06/2016 Plancjamento Urbano 24585000  245.850,00 g 100,00% . = Concluida 16180 | 27022020 | P"’Z"‘“‘T ,de Contes
oncluida
: ‘_ ~Prestagao de
Ciclovia 829938/2016 Ministério das Cidades 24/06/2016 Planejamento Urbano 245850,00|  245.850,00 - 100,00% . - Concluida 144589 | 31122020 | "?ac";’ de Coutis
9"2 ulgﬂ
Pi: . 829565/2016 Ministério das Cidades 24/06/2016 Planejamento Urbano 24585000  245850,00 R 100,00% ; - Concluida 250,00 | otoar019 |- P'e?m? do Cooms
nunciacao
R | 09032021- i ] A )
Pav. Jodo Batista Poglia BO5ETG Muinistério da Economia 2021 Transferéncias Especiais 200.000,00 200.000,00 - - 100,00% - Concluida 32.735,36 01/06/2023 1 - Concluido
09032021- Licitaga
Pav. Castelo Branco 0092502?) Ministério da Economia 2021 Transferéncias Especiais 100.000,00 100.000,00 - - 50,00% 50,00% IC: a0 em 176.406,18 - 2 - Em andamento
. = .4 Licitagdo em
Praga no Forte D.Pedro | 0903-004455 Ministério da Economia 2020 Transferéncias Especiais 100.000,00 100.000,00 - - 50,00% 50,00% d : 121.264,91 - 2 - Em andamento
andamento

W




09032022-

Licitagao em

Pav. Juca Medeiros Ministério da Econonua 2022 Transferéncias Especiais 297 782,00 297.782.,00 - 50,00% 50,00% 407.395,64 - 2 - Em andamento
017274 andamento
C ha 09032022-
amnr: 190 para 017274 Ministério da Economua 2022 Transferéncias Especiais 251.900,00 251.900,00 - 100,00% - Concluida - - I - Concluida
reciclapampa 2
i . 09032022- ., o~ 2 5 8
Veiculo para Satde 018291 Ministério da Economia 2022 Transferéncias Especiais 100.000,00 100.000,00 - 100,00% - Concluida - - 1 - Concluida
Refc Ginasio das 09032022- = S =
’5'[::5“20 (“n;s“]:qu: 018879 Ministério da Econonua 2022 Transferéncias Especiais 250.000,00 250.000,00 - - 100,00% Projeto elaborado - - 3 - Novo Projeto
Tluminagdo/revitalizaga 09032022~ Emel cdo de
i rew\ i ’ Ministério da Economia 2022 Transferéncias Especiais 100.000,00 100.000,00 - - 100,00% m elaboragioida - - 3 - Novo Projeto
do calgadio 019059 projeto ’
) 09032022- ; " 5 N E
Veiculo para Saude 020880 Ministério da Economia 2022 Transferéncias Especiais 131.091,00 131.091,00 - 50,00% 50,00% Em andamento - - 2 - Em andamento
) 09032022- ) 3 ; ‘
Cestas basicas 016225 Ministério da Econonmia 2022 Transferéncias Especiais 150.000,00 150.000,00 - 50,00% 50,00% Em andamento - - 2 - Em andamento
09032023- P 5 A = Em elaboragao de
Pav. Baltazar de Bem : Ministério da Fazenda 2023 Transferéncias Especials 350 000,00 350.000,00 - 50,00% 50,00% im elsboragdo'de - - 2 - Em andamento
033847 projeto
09032023- Emel o de
Pav. Tiradentes = Ministénio da Fazenda 2023 Transferéncias Especiais 499.324,00 499.324,00 - 50,00% 50,00% LOCDATE S - - 2 - Em andamento
037919 projeto
09032023~ : = N <
Equipamentos agricolas 037919 Ministério da Fazenda 2023 Transferéncias Especiais 100.676,00 - 100.676,00 50,00% 50,00% Aguardando repasse - - 3 - Novo Projeto
3
Custeio para o Lar do 09032023- .
Id:sc IRsslnha Boiges 031040 Ministério da Fazenda 2023 Transferéncias Especiais 50.000,00 50.000,00 - 50,00% 50,00% Em andamento - - 2 - Em andamento
ges
09032023- o n s - %
Investimento na APAE 036051 Ministério da Fazenda 2023 Transferéncias Especiais 100.000,00 100.000,00 - 50,00% 50,00% Em andamento - - 2 - Em andamento
Reforma do Ginasio das | 09032023- . ) A - X a N = 5
Mifias 86 Camaqul 033594 Ministério da Fazenda 2023 Transferéncias Especiais 230.000,00 - 230.000,00 50,00% 50,00% Aguardando repasse - - 3 - Novo Projeto
. 308821202300 ; 5 -
Lei Paulo Gustavo 02-008416 Ministério da Cultura 2023 Transferéncias Fundo a Fundo 309.073,17 309.073,17 - 100,00% 5 Em andamento 5 31/12/2023 2 - Em andamento
Ponte no Passo dz E d: to, e
i ! Fundestradas 2023 Fundestradas - ITR 33059006 |  330.590,06 - 50,00% 50.00% ancamento, ¢ 17/09/2023 2 - Em andamento
Chacara aditamento de prazo
T e
Ponte na Sanga de Pedra Fundestradas 2023 Fundestradas - ITR 455168,78 455.168,78 - 50,00% 50,00% projeto, e aditamento 17/09/2023 2 - Em andamento
i .
. . A . Em elaboraga
Ponte na Parada Mario Fundestradas 2023 Fundestradas - ITR 270175,15 | 270.175,15 : 50,00% 50,00% m claboraglo de 3.- Novo Projeto
projeto (fase final)
1. Sob total: Valor dos Repasses da Uniio: 9.217.096,79 | 6.453.781,90 642.852,54 1.123.943,01
Situagio: Convénios Federais em trimitag¢io sem estarem formalizados até o
Skate por Lazer Ministério dos Esportes Programa Skate por Lazer 184.041.00 - 50,00% 50,00% 1.859,00 30/06/2025 3 - Novo Progeto
Apoio a Implantacao e
Reft fraestrut . . M z Infraest
Fonnana infrassyuius Ministério dos Esportes odernizacaonde Infraestiutura para 800.000,00 50,00% 50,00% 1.000,00| 30/06/2026 3 - Novo Projeto
de Ginasio de Esportes. Esporte Educacional, Recreativo e
de Lazer
Apoio a Implantagio e
Tmpl a ;s x a Infi
mplantacdode Ministério dos Esportes Modemizacho de Infrasstrutiira para 500.000,00 50,00% 50,00% 600,00| 01/07/2026 3 - Novo Projeto
Infraestrutura Esportiva Esporte Educacional, Recreativo e
de Lazer
. . MinC - Emendas Parlamentares
Reforma do Museu Ministério da Cultura = 2023""’2 e " 335.755,00 50,00% 50,00% 33700] 01/0612026 3 - Novo Projeto
- Entes Publicos
t o inC - Emendas Parl t.
E;‘“'pf’"e: ‘g ﬁ"a’a Ministério da Cultura e mnmg ;”5 :_’;’_“e" ares 350.000,00 50,00% 50,00% 350,40 0171012025 3 - Novo Projeto
realizagdo de Oficinas 2023 - Entes Publicos
fPrograma Segundo Tempo Ministério dos Esportes Programa Segundo Tempo — Padrdo 181.098,00 50,00% 50,00% 182,000 01/10/2025 3 - Novo Projeto
2 &) & g p J]




Recursos de Convénios Estaduais

Programa Troca-Troca 2018/0260 Sec de I?cs‘cnv Rural, Pesca e 24/08/2018 Programa Troca-Troca . . »\c(‘wrnpanhado p?e|a 30/07/2024
(produtores rurais) Cooperativismo SEAGROPIC
T Adesio ao Convénio de
Fiscalizagdo de transito 2019/2150 Detran 05/08/2019 desio a~o C onve.mo o - - - 2 06/10/2024
Fiscalizagdo de Transito
2019/0095 30/05/2019 - - - 03/05/2025
Sec da Agricultura, Pecua Al lidad Vid Em andamento,
Poco Rinco de Lourdes | 202271607 | Se¢ 4 Agricultura, Pecuariae f o 0 poio & Qualidade de Vidanos: | o0 raoie 70.000,00 70.000,00 5 50,00% 50,00% smiandamento, e 18/07/2023 2 - Em andamento
Desenvolvimento Rural Municipios aditamento de prazo
2022/2042 10/07/2023 - - - 10/07/2025
Fotal to da prevengio ¢
Reforma do Estadio 2022/0305 | Secretaria do Esporte e Lazer | 24/01/2022 OfE ECUTIN D 08 PrEvencan e 1701 /1186 41144788 | 41144788 S 50.00% 50,00% £m andamento 276.201,55 | 24/01/2024 2 - Em andamento
promog¢io em Saude
Acompanhado pela
Sec de Justiga, Cid Sis Estadual de Direit
Mulheres em violéncia | 2022/4349 ec de Justia, Cidadaniae | ) )y, | Sistema Estadual de Direitos 65.000,00 65.000,00 Sec de Assisténcia 28/1212023
Direitos Humanos Humanos .
Social
Aguardando
Museu a Céu Aberto 2022/0470 Secretana de Turismo 25/01/2022 RS Turismo Sustentavel 1701 /3804 601.727,41 20172741 400.000,00 50,00% 50,00% autonzagao do 66.858,60 26/01/2024 3 - Novo projeto
IPHAN
3 , Redugio do Impacto da Estiagem e
) Sec da Agricultura, Pecuaria e _ Z N
12 micro agudes 2022/0956 - 18/11/2022 Qualificagao da Infraestruturano | 1701 /3818 124.799,04 124.799,04 - 100,00% Em andamento 18/11/2023 2 - Em andamento
Desenvolvimento Rural
Campo
2. Sob total: Valor dos Repasses do Estado: 1.272.974,33 807.974,33 465.000,00 343.060,15
3. TOTAL GERAL DOS REPASSES = SOMA (1. +2.) 10.490.071,12 | 726175623 1.107.852,54 1.467.003,16
Situagio: Convénios Estaduais em trimitaciio sem estarem formalizados até o momento
Parque da Cascata do Salso Secretaria de Turismo RS Consulta Popular (2021) 600.000,00 - 600.000,00 50,00% 50,00% 58.000,00 3 - Novo Projeto
Vila do Artesanato I 157.505,44 - - 50,00% 50,00% 3 - Novo Projeto
Reforma de Ginasio ] Secretaria do Esporte e Lazer Pro-Esporte RS 3 - Novo Projeto
Recurso Préprio
T o
il kgl B 100,00% Em andamento 825.500,91 | 04/11/2023 2 - Em andamento
Prefeitura
Reft da EMEI
ST 100,00% Em andamento 363.537,61 | 06/11/2023 2 - Em andamento
Iracema Cidade
EMEI Dionei e
PR S 50,00% 50,00% Em andamento 85.726,15 | 26/09/2023 2 - Em andamento
Soares
) Acompanhado pela
Acadenua 2o ar livre 50.00% 50,00% . 95.444 46 3 - Novo Projeto
Secretana de Saude
Pavimentagdo de 6 ruas 50,00% 50,00% Em andamento 1.428.648 40 06/01/2024 2 - Em andamento
PTOJETS ST
Pav. Rua Eleodoro Garcia 50,00% 50,00% elaboragio (fase 260.943,71 3 - Novo Projeto
L 'l
l’mjelokem
Pav Wantuil Albamaz 50.00% 50,00% elaboragdo (fase 409.337,02 3 - Novo Projeto
final)
Projeto em
Pav. Olicio Linhares 50,00% 50,00% elaboragao (fase 998.238,26 3 - Novo Projeto
final)
. P
Pav. Idio Perceval 50,00% 50,00% 1oE0 ?m 275.000,00 3 - Novo Projeto
elaboragdo
P
Pav. Gabriel Gomes Lucas 50,00% 50,00% Tojtto em 205.000,00 3 - Novo Projeto
elaboragio
. P 1
Pav. Jacinto de Si 50,00% 50,00% rojeoEm 280.000,00 3 - Novo Projeto
elaboracig
P
Pav. Arlindo Duarte 50,00% 50,00% f0jeto em 480.000,00 3 - Novo Projeto
elaboragdo
P "
Asfalto em ruas 50,00% 50,00% ¥Ojeto a/ser 600.000,00 3 - Novo Projeto
elaborado

Total dos Recursos a Priorizar na LOA

Observagao: Inserir os Projetos que ndo estiio na lista ou que ndo sio referentes a convénios.

[




