



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL**

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	DIVERSOS	10,15%	100,00%	100,00%		
		12.599,00	12.599,00	12.599,00		
2	DEMOLIÇÕES	6,23%	100,00%	100,00%		
		7.735,31	7.735,31	7.735,31		
3	ALVENARIA	7,18%	100,00%	50,00%	50,00%	
		8.915,50	8.915,50	4.457,75	4.457,75	
4	FORRO	14,20%	100,00%		50,00%	50,00%
		17.625,59	17.625,59		8.812,79	8.812,79
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,00%	100,00%		50,00%	50,00%
		12.407,43	12.407,43		6.203,71	6.203,71
6	COBERTA	46,91%	100,00%		50,00%	50,00%
		58.220,05	58.220,05		29.110,03	29.110,03
7	PINTURA	5,32%	100,00%	20,00%	20,00%	60,00%
		6.605,63	6.605,63	1.321,13	1.321,13	3.963,38
<b>TOTAL</b>		100%	100,00%			
		124.108,50	124.108,50	26.113,18	49.905,41	48.089,91

Caçapava do Sul, Novembro de 2019.

Marcelo de Souza Silva  
Engº Civil e de Segurança do Trabalho