



**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4791/2017**

**EDITAL Nº. 2637/2017**

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 386, sala 301, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal **GIOVANI AMESTOY DA SILVA**, brasileiro, Médico Veterinário, portador do CPF sob nº 009.854.830-16, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado a **EMPRESA C.F.V OBRAS PÚBLICAS LTDA**, já qualificada no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público, para constar o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Pelo presente as partes promovem alteração na Cláusula Terceira do Contrato Original, que passa a ter a seguinte redação:

***CLÁUSULA TERCEIRA: Fica prorrogado o prazo do presente contrato por mais 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de 11 de março de 2019, conforme Parecer Técnico nº 13/2019, emitido pela Secretaria de Município do Planejamento e Meio Ambiente em anexo.***

**CLÁUSULA SEGUNDA:** As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, RS, 27 de março de 2019.

**Empresa C.F.V Obras Públicas LTDA**  
Contratada

**Giovani Amestoy da Silva**  
Prefeito Municipal

PROCOLO - GAPRE  
Prefeitura Municipal  
Caçapava do Sul/RS  
Nº: 470 Data: 27/03/19  
Mauro



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL**

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



**SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO**

**MEMORANDO Nº 075/2019 / SMPMA**

**SECRETARIA :** Sec. Municipal do Planejamento e Meio Ambiente

22/03/19

**NOME DA PESSOA OU EMPRESA:** C.F.V Obras Públicas LTDA

**CNPJ:** 15.161.740/0001-87

**NÚMERO DO CONTRATO:** 4791/2017 - Pavimentação da Rua Domingos Dutra Farias


**NÚMERO DO TERMO ADITIVO:** 3º termo aditivo

**DESCRIÇÃO DO QUE VAI SER ADITIVADO:** Aditivo de prazo: 45 dias (quarenta e cinco dias) a contar de 11 de março de 2019.

**JUSTIFICATIVA:** De acordo com o Parecer Técnico 13/2019 em anexo.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

**ASSINATURA DO SECRETÁRIO:** 

**AUTORIZAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL:** 

**Em anexo:** Parecer técnico

**OBS:** para a garantia de eficiência e celeridade dos serviços, será necessário o correto preenchimento e a juntada documental nesta solicitação quando enviado ao Órgão Jurídico.

PROTÓCOLO - GABRI  
Prefeitura Municipal  
Caçapava do Sul/RS  
Nº 138 Data: 25/03/19  
