



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 – Rua XV de Novembro, 386, sala 301 – CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4848/2018
EDITAL Nº. 2701/2018

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 386, sala 201, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal **GIOVANI AMESTOY DA SILVA**, brasileiro, Médico Veterinário, portador do CPF sob nº 009.854.830-16, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado a **EMPRESA C.F.V OBRAS PÚBLICAS LTDA**, já qualificada no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público, para constar o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Com o presente as partes promovem alteração na Cláusula Terceira do Contrato Original, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica prorrogado o prazo do presente contrato por mais 120 (cento e vinte) dias, a contar de 08 de novembro de 2018, conforme Parecer Técnico nº 46/2018, emitido pela Secretaria de Município do Planejamento e Meio Ambiente em anexo.


CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, RS, 08 de novembro de 2018.


Empresa C.F.V Obras Públicas LTDA
Contratada


Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal



PARECER TECNICO Nº 46/2018

REF: Contrato CTEF 4848/2018

Obra: Implantação de passeio e ciclovia na Av. Presidente Kennedy, Caçapava do Sul - RS

Empresa: CFV OBRAS PÚBLICAS LTDA

CNPJ: 15.161.740/0001-87

Em vistoria efetuada nesta data, na obra em referência, cuja execução dos serviços está sendo feita pela Empresa **CFV OBRAS PUBLICAS LTDA - CNPJ: 15.161.740/0001-87**, constatamos que a obra ainda não está concluída, e conforme a empresa contratada, a entrega da obra deverá ocorrer em até 120 dias a contar desta data.

Caçapava do Sul, 07 de novembro de 2018.

Raquel Zago Mônico

Raquel Zago Mônico
Arquiteta e Urbanista
CAU-RS A 110.853-0