



4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4868/2018
EDITAL Nº. 2723/2018

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 386, sala 301, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal **GIOVANI AMESTOY DA SILVA**, brasileiro, Médico Veterinário, portador do CPF sob nº 009.854.830-16, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado a **EMPRESA C.F.V OBRAS PÚBLICAS LTDA**, já qualificada no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público, para constar o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Com o presente as partes promovem alteração na Cláusula Segunda Caput do Contrato Original, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA CAPUT: O valor inicial do presente contrato de R\$ 226.381,85 (duzentos e vinte e seis mil, trezentos e oitenta e um Reais e oitenta e cinco centavos), passará a ser de R\$ 239.982,54 (duzentos e trinta e nove mil, novecentos e oitenta e dois Reais e cinquenta e quatro centavos), representando um acréscimo de R\$ 13.600,69 (treze mil, seiscentos Reais e sessenta e nove centavos), devido surgimento de uma pedra que foi necessário que a Empresa Contratada usasse rompedor hidráulico para o desmanche da rocha, conforme Parecer Técnico nº 79/2019, emitido pela Secretaria de Município do Planejamento e Meio Ambiente e planilha orçamentária em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, RS, 13 de setembro de 2019.

Empresa C.F.V Obras Públicas LTDA
Contratada


Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS

SMPMA

MEMORANDO Nº 321/2019/SMPMA

SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

SECRETARIA: Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente

06/09/2019

NOME DA PESSOA OU EMPRESA: CFV Obras Públicas Ltda

PROTOCOLO - GAPRE
 Prefeitura Municipal
 Caçapava do Sul/RS

CNPJ: 15.161.740/0001-87

Nº: 1479 Data: 06/09/19

CONTRATO: 4868/2018 – Drenagem pluvial nas Ruas Domingos Dutra Farias e Ver. Luis Coelho Leal.

NÚMERO DO TERMO ADITIVO: 4º termo aditivo.

DESCRIÇÃO DO ADITIVO: Aditivo de valor, acrescentando R\$ 13.600,69 (treze mil e seiscentos reais e sessenta e nove centavos).

JUSTIFICATIVA: De acordo com o Parecer Técnico 79/2019 em anexo.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ASSINATURA DO SECRETÁRIO:

AUTORIZAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL:

EM ANEXO: Parecer Técnico 79/2019.

Obs.: Para a garantia e celeridade dos serviços, será necessário o correto preenchimento e a juntada documental nesta solicitação quando enviado ao Órgão Jurídico.



OBRA:	Drenagem das Rua Domingos Dutra e Ver. Luiz Coelho Leal. Caçapava do Sul - RS		
EMPRESA:	CFV Obras Públicas Ltda		
CNPJ:	15.161.740/0001-87	CONTRATO:	4868/2018
ASSUNTO:	Parecer técnico de orçamento de serviços adicionais.		

PARECER TÉCNICO 79/2019

1. APRESENTAÇÃO

O presente parecer técnico tem como objetivo descrever sobre a necessidade de execução de serviços adicionais na obra de drenagem na Rua Vereador Luiz Coelho Leal, em Caçapava do Sul, RS.

2. PARECER TÉCNICO

Foi realizada vistoria técnica da obra, juntamente com a fiscalização da CAIXA e, com isso foi possível detectar a necessidade de serviços de aditivo porque foi encontrado pedra então foi necessário que a empresa usasse rompedor hidráulico para o desmanche da rocha e também a necessidade de 9,00 metros aumento de rede de 800 mm, inclusive com serviço de assentamento e aterro, conforme boletim em anexo.

O valor do presente aditivo é de R\$ 13.600,69 (treze mil e seiscentos reais com sessenta e nove centavos).

O presente aditivo não altera os prazos contratuais.

Caçapava do Sul, 06 de setembro de 2019.



Marcelo de Souza Silva – Eng. Civil
CREA RS081674-D

Nº OPERAÇÃO 1005810-95		Nº SICONV 785975		PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Calçamento Dagoberto Barcelos, Relaxerxes e Luj						
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE		DATA BASE 07.19 (N.DES.)		DESCRÇÃO DO LOTE Lote Único - Empreitada Preço Global		MUNICÍPIO / UF Caçapava do Sul/RS						
Nível	Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	BDI 3 0,00%
LOTE	LOTE	Lote Único - Empreitada Preço Global										
Méa	Méa	ADITIVO DRENAGEM RUA LUIS COELHO LEAL										
Nível 2	Nível 2	2.1.	PMCS-CP	4	DRENAGEM	UN	9,00	234,22	BDI 1	285,00	13.600,69	0,00%
Serviço	Serviço	2.1.1.	Alterada	90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESCAVADEIRA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO.	CHP	31,00	292,58	BDI 1	355,99	11.035,69	0,00%
Serviço	Serviço	2.1.2.										
											13.600,69	
											13.600,69	
											2.565,00	RA
											11.035,69	RA

Encargos sociais: _____
Observações: _____

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros

Caçapava do Sul/RS
Local
Data
sexta-feira, 6 de setembro de 2019

Responsável Técnico
Nome: Marcelo de Souza Silva
CRECA/CAU: RS 081.674-D
ART/RRT: 9503921

Setor de Convênios

De: "Grupo Artengê" <grupoartenge.obras@gmail.com>
Data: quinta-feira, 5 de setembro de 2019 17:45
Para: "Setor de Convênios" <planejamento@cacapava.rs.gov.br>
Assunto: Re: aditivo drenagem

Ola Marcia, aprovado, pode formalizar.

att,
CARLOS

Em qui, 5 de set de 2019 às 14:41, Setor de Convênios <planejamento@cacapava.rs.gov.br> escreveu:

Boa Tarde Cassiana,

Em anexo, como sugestão a planilha para aditivo da drenagem.

Att,
Márcia Amestoy da silva
Setor de Convênios
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente
Prefeitura M. de Caçapava do Sul
055 3281 1390