



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 - Rua XV de Novembro, 386, sala 301 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5045/2019

EDITAL Nº. 2936/2019

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 386, sala 301, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal **GIOVANI AMESTOY DA SILVA**, brasileiro, Médico Veterinário, portador do CPF sob nº 009.854.830-16, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado a **EMPRESA C.H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA**, já qualificada no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público, para constar o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente as partes promovem alterações na Cláusula Segunda Caput e §6 do Contrato Original, que passa há ter a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA CAPUT: *Pelo serviço contratado a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a importância inicial de R\$ R\$ 307.979,33 (trezentos e sete mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos), sendo que este valor passará a ser de R\$ 345.226,14 (trezentos quarenta e cinco mil, duzentos e vinte e seis Reais e catorze centavos), representando um acréscimo de R\$ 37.246,81 (trinta e sete mil, duzentos e quarenta e seis Reais e oitenta e um centavos) representando um acréscimo no percentual de 12,09%, conforme Parecer Técnico nº 72/2020 e planilha orçamentária emitida pela Secretaria Municipal do Planejamento e Meio Ambiente em anexo.*

CLÁUSULA SEGUNDA § 6º - Para as despesas decorrentes da presente Licitação, serão utilizados recursos oriundos do Ministério das Cidades/CAIXA Contrato de Repasse nº 847883/2017/MCIDADES/CAIXA, através da seguinte Dotação Orçamentária: Projeto Atividade nº 2108, Elemento de Despesa nº 44.90.51, Reduzido nº 476 e Recurso nº 01.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 – Rua XV de Novembro, 386, sala 301 – CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, RS, 07 de outubro de 2020.


Empresa C.H. Roggia Construções Ltda
Contratada


Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

REF: **Contrato de Repasse nº. 865739/2018/MCidades/Caixa**
Edital de Tomada de Preços nº 2936/2019
OBJETO: **Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação**
da Rua Tiradentes.
PROPOSTA: **Empresa C.H. Roggia Construções Ltda - CNPJ 09.616.071/0001-98**

PARECER TÉCNICO 72/2020

APRESENTAÇÃO

- O presente parecer técnico tem como objetivo descrever sobre a necessidade de execução de serviços adicionais na obra de Pavimentação e Drenagem Pluvial na Rua Tiradentes, em Caçapava do Sul, RS.

PARECER TÉCNICO

Foi realizada vistoria técnica da obra e na ocasião foi possível detectar a necessidade de serviços de escavação em rocha (material de 3ª categoria); prolongamento da extensão da rede de drenagem pluvial em 13 metros, devido ao risco de desmoronamento nos muros vizinhos a obra; aporte de aterro para vala de drenagem; aporte de aterro em locais com material que após a terraplanagem não ofereceram segurança estrutural para a execução do pavimento.

Ressaltamos que o presente aditivo foi elaborado estimando o tempo de trabalho para a escavação em rocha, podendo o valor ser alterado em função do número de horas a serem trabalhadas.

O valor do presente aditivo é de R\$ 37.246,81 (trinta e sete mil, duzentos e quarenta e seis reais com oitenta e um centavos), representando um percentual de 12,09%.

O presente aditivo não altera os prazos contratuais.

Caçapava do Sul, 05 de outubro de 2020.

Helmesa Santana
Helmesona de O. Santana
Engenheira Civil - CREA RS 152843
GT - SMPMA

4



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1056353-78	Nº SICOMV 985739/2018	PROPRIETÁRIO / TOMADOR Prefeitura Municipal de Cachapava do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Calçamento Rua Trêzeiros
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE (02-19 (N.DES.))	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote Único - Empreitada Preço Global	MUNICÍPIO / UF Cachapava do Sul/RS
			BDI 1 20,73%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Nível Código	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Nível 2	1.1.1	SINAPI	96385	PAVIMENTAÇÃO EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVAMENTE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE SOLO AF. 09/2017	M3	360,00	5,66	BDI 1	6,83	2.458,80
Nível 2	1.1.2	SINAPI	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	360,00	26,48	BDI 1	31,97	11.509,20
Nível 2	1.2.1	PMCS-CP	011	REDE 80MM INCL. ESCAV. LASTRO TUBO (COM DMT 75KM) ASSEST. E REATERRO Fonte: confidante tubo DEPI POA 2005 - DMT 45km São Sepe	M	13,00	381,01	BDI 1	459,99	5.979,87
Nível 2	1.2.2	SINAPI	94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA VENTRO: 0,25 M³ POTÊNCIA: 88 HP) LARGURA DE 08 A 15 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM SOLO ARGILO- ARENOSO. AF. 05/2016	M3	19,80	25,95	BDI 1	31,33	620,33
Nível 2	1.2.3	SINAPI	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	19,80	26,48	BDI 1	31,97	633,01
Nível 3	1.3.1	ALTERADA	80680	ESCOVAÇÃO EM ROCHA	CHP	40,00	275,41	BDI 1	332,50	13.300,00
Nível 3	1.3.2	SICRO	5914637	TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO DE ZTI - RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 30KM - AGUDO)	TKM	5.720,00	0,40	BDI 1	0,48	2.745,60

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Cachapava do Sul/RS
Local
segunda-feira, 5 de outubro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Helmesora de O. Santiana
CREALCAU: RS152943
ARTIRRT: 9642025

Helmesora Santiana

RECURSO