



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 - Rua XV de Novembro, 386, sala 301 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul

10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5045/2019
EDITAL Nº. 2936/2019

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 386, sala 301, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal **GIOVANI AMESTOY DA SILVA**, brasileiro, Médico Veterinário, portador do CPF sob nº 009.854.830-16, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado a **EMPRESA C.H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA**, já qualificada no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público, para constar o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente as partes promovem alteração na Cláusula Terceira do Contrato Original, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica prorrogado o prazo do presente contrato por mais 90 (noventa) dias, a contar de 12 de fevereiro de 2022, conforme Parecer Técnico nº 01/2022, emitido pela Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente em anexo.


CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, RS, 09 de fevereiro de 2022.


Empresa C.H. Roggia Construções Ltda.
Contratada


Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

REF: **Contrato de Repasse nº. 865739/2018/MCidades/Caixa**
Edital de Tomada de Preços nº 2936/2019

OBJETO: **Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação da Rua Tiradentes.**

EMPRESA: **Empresa C.H. Roggia Construções Ltda - CNPJ 09.616.071/0001-98**

CONTRATO: **5045/2019**

PARECER TÉCNICO 01/2022

Após vistoria realizada na obra, cuja execução está a cargo da empresa C.H. Roggia Construções Ltda - CNPJ 09.616.071/0001-98, foi constatado que a mesma se encontra inacabada, com obras em andamento.

Para fins de conclusão da obra e elaboração dos trâmites legais de finalização do contrato informamos a necessidade de prorrogação do prazo do CTEF 5045/2019, em 90 (NOVENTA) dias a contar da data de 12 de fevereiro de 2022.

Caçapava do Sul, 02 de fevereiro de 2022

K.S.
Helmersona de O. Santana
Engenheira Civil - CREA RS 152843
GT - SMPMA