



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 – Rua XV de Novembro, 386, sala 301 – CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 5397/2021  
EDITAL Nº 3166/2021.**

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 386, sala 301, neste ato representado pelo Sr. Prefeito **GIOVANI AMESTOY DA SILVA**, brasileiro, Médico Veterinário, portador do CPF sob nº. 009.854.830-16, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado a **EMPRESA C.F.V OBRAS PÚBLICAS LTDA**, já qualificado no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público para constar o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Com o presente as partes promovem alteração na Cláusula segunda, 2.1, que passa a ter a seguinte redação:

**2 - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**2.1** A fiscalização da execução dos serviços será efetuada pelos Servidores **Helmesona de Oliveira Santana**, Engenheira Civil, portadora do CPF sob o nº 952.77.410-68, residente e domiciliada à Rua Barão do Rio Branco, nº 767, Centro, Cidade de Caçapava do Sul/RS e **Eng. Civil Marcelo de Souza Silva**, CREA – RS nº081.674-D, portador do CPF nº 396.814.830-49, residente e domiciliado na Rua Borges de Medeiros, nº 1794, centro, Caçapava do Sul/RS, sendo que todos os assuntos atinentes à obra serão resolvidos através dos mesmos. Atuará como gestor do Contrato o Sr. **Patrik Paz dos Santos**, portador do CPF sob o nº 029.184.370-00, residente e domiciliado à Rua Fortunato Vivian, nº 145, Cidade de Caçapava do Sul/RS.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, 24 de março de 2022.

  
**Empresa C.F.V Obras Públicas Ltda.**

**Contratada**

  
**Giovani Amestoy da Silva**

**Prefeito Municipal**